

**3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»
με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»**

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΓΛΩΣΑΝΑΞ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019

**ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

**ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ**

**ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΓΛΩΣΑΝΑΞ)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αριθμός έκδοσης: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 25/10/2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΕΛΙΔΕΚ για την Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου της Δράσης των «Κόμβων», η ετήσια έκθεση προόδου του έργου «Γλώσσες για Ανθρώπινες Αξίες» και περιλαμβάνει τις εξής Ενότητες του Μέρους Α΄:

Μέρος Α – Part A:

A1. Γενικά Στοιχεία Έργου - General Project Information

A2. Περίληψη – Abstract

A.3.1. Τροποποιήσεις και Μεταβολές - Amendments and Modifications

A.3.2. Πίνακας Τροποποιήσεων και Μεταβολών - Amendment and Modification Table

A.4. Υλοποίηση Έργου - Project Implementation

[Περιλαμβάνει: Ενότητες Εργασίας, Παραδοτέα, Ορόσημα] [Including Work Packages, Deliverables, Milestones]

ΜΕΡΟΣ Α - PART A	
A1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - GENERAL PROJECT INFORMATION	
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - THEMATIC AREA	Θεματική 1: Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - PROJECT TITLE	Γλώσσες για Ανθρώπινες Αξίες
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ - ACRONYM	ΓΛΩΣΑΝΑΕ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ - PRINCIPAL INVESTIGATOR	Γιώργος Ανδρουλάκης
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - HOST INSTITUTION	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - BENEFICIARIES	1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ 5. 306 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 6. 1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ

	9. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΟΥ 11. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 13. EUROPEAN CIVIL SOCIETY PLATFORM FOR MULTILINGUALISM 14. KOUZI PRODUCTIONS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ - PROJECT STARTING DATE	26/10/2021
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - PROJECT DURATION	32 μήνες
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - APPROVED BUDGET	93.673,00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (αριθμός και Α.Π.) - AMENDMENTS (number and ref.no)	-
ΗΜ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΔΕ - DATE OF LATEST VERSION OF THE PROJECT DESCRIPTION OF WORK (Project's TD)	25/10/2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - REPORTING PERIOD	26/10/2021 – 25/10/2022

A2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ABSTRACT (μέχρι 750 λέξεις σε κάθε γλώσσα/*up to 750 words in each language*)

Συνοπτική περιγραφή των στόχων και της πορείας υλοποίησης του Έργου για την περίοδο αναφοράς. Θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη του αντικειμένων και των στόχων του έργου, των εργασιών που έχουν υλοποιηθεί κατά την περίοδο αναφοράς και των κύριων αποτελεσμάτων αυτών καθώς και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων μέχρι το τέλος του έργου και τον πιθανό κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο. Συντάσσεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. - Short description of Project Implementation. It should include a summary of the aim and overall objectives of the project, the work performed during the reporting period and main results achieved so far, the expected results until the end of the project and potential socio-economic impact. Should be provided both in Greek and English.

Μέσα από τις δράσεις και τις συνέργειές του, το έργο «Γλώσσες για Ανθρώπινες Αξίες» (ΓΛΩΣΣΑΝΑΕ) μετασχημάτισε σε καινοτομία την ερευνητική γνώση που είχε παραχθεί σε πρόσφατα ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας (ΕΜΔΔΕΓΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στηρίχθηκε στην ιδέα ότι η εκμάθηση γλωσσών και η διατήρηση της πολυγλωσσίας μπορούν να αποτελέσουν οχήματα για την προώθηση ανθρώπινων αξιών, όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η δημιουργικότητα, με τρεις θεμελιώδεις πυλώνες: τον σεβασμό, τη συνεργασία και τη συμπερίληψη.

Κεντρικός σκοπός του έργου που επιτεύχθηκε, ήταν η δημιουργία ενός διττού κόμβου που ανέδειξε πώς η έρευνα που παράγει αποτελεσματικές πολυγλωσσικές εφαρμογές, καινοτόμες μεθόδους, τεχνικές και πρωτοποριακά διδακτικά υλικά γλωσσικής εκπαίδευσης, επιδρά στην ευαισθητοποίηση, τη συνειδητοποίηση και την ενδυνάμωση των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών που τα αξιοποιούν στην πράξη. Ο αντίκτυπος του έργου διασφαλίστηκε μέσω εκδηλώσεων διάχυσης και βιωματικών εργαστηρίων σε τέσσερις Περιφέρειες της Ελλάδας, διαδικτυακών διαγωνισμών και webinars, καθώς και μέσω της παραγωγής ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου και οπτικοακουστικού υλικού.

Ο κόμβος έρευνας και καινοτομίας περιέλαβε πολυγλωσσικούς και πολυμεσικούς πόρους, υλικά γλωσσικής ευαισθητοποίησης και μάθησης, εγκατάσταση-έκθεση γλωσσών, χώρους συνεργασίας και πειραματισμού, και ένα compendium αξιών που υποστηρίζονται από την πολυγλωσσική οικολογία και τη γλωσσική ποικιλομορφία, συνοδευόμενο από καλές πρακτικές, ανοιχτές σε αξιοποίηση και προσαρμογή. Ο κόμβος είχε δύο διαστάσεις, μία ψηφιακή, στη διαδικτυακή πλατφόρμα Innhub.eu και μία υλική – φυσική, φιλοξενούμενη στις εγκαταστάσεις δύο συνεργαζόμενων Φορέων του έργου στον Βόλο, συγκεκριμένα το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας (ΕΜΔΔΕΓΠ – GLML) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και το 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετείχαν 15 συνεργαζόμενοι φορείς: το ΕΜΔΔΕΓΠ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), δύο Δήμοι, τέσσερις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, έξι σχολεία (τέσσερα από αυτά σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές), ένας διεθνής οργανισμός προώθησης της πολυγλωσσίας και μια εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού.

Through its actions and synergies, the project "Languages for Human Values" (GLOSANAX) has transformed into innovation the research knowledge produced in recent research and educational projects of the Laboratory of Greek Language and Multilingualism Laboratory (GLML) of the University of Thessaly. It was based on the idea that language learning and the preservation of multilingualism can be vehicles for the promotion of human values such as freedom, justice, peace, creativity, with three fundamental pillars: respect, cooperation and inclusion.

The central purpose of the project achieved was to create a two-way hub that demonstrated how research that produces effective multilingual applications, innovative methods, techniques and innovative language education teaching materials impacts on the awareness, consciousness and empowerment of students and teachers who use them in practice. The impact of the project was ensured through dissemination events and experiential workshops in four regions of Greece, online competitions and webinars, as well as through the production of open educational content and audiovisual material.

The research and innovation hub included multilingual and multimedia resources, language awareness and learning materials, language installation-exhibition, collaboration and experimentation spaces, and a compendium of values supported by the multilingual ecology and linguistic diversity, accompanied by good practices, open to exploration and adaptation.

The hub had two dimensions, one digital, on the web platform lnvhub.eu and one physical, hosted in the premises of two collaborating institutions of the project in Volos, namely the Greek Language and Multilingualism Lab (GLML) of the University of Thessaly, and the 30th Primary School of Volos.

The project was originally scheduled to last 24 months, but due to adverse circumstances in the region of Thessaly, the Research Committee and the project team, an extension of 8 months was requested and granted by HFRI. The partnership involved 15 collaborating institutions: the GLML (University of Thessaly), two Municipalities, four Directorates of Education, six schools (four of them in remote geographical areas), an international organisation for the promotion of multilingualism, and an audiovisual production company.

A.3.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - AMENDMENTS AND MODIFICATIONS

Αναλυτική περιγραφή των τυχόν τροποποιήσεων και λοιπών μεταβολών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που εγκρίθηκαν/πραγματοποιήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς - *Short description of approved/applied amendments and/or minor modifications during the reporting period.*

Δεν υπήρξε τροποποίηση κατά το πρώτο έτος του έργου ΓΛΩΣΑΝΑΕ.

A.3.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ - AMENDMENT AND MODIFICATION TABLE

A/A	Περιγραφή Τροποποίησης ή Μεταβολής - <i>Description of Amendment/Modification</i>	Ημερομηνία έγκρισης (αν εφαρμόζεται) - <i>Date of approval (if applicable)</i>	Σχόλια - <i>Comments</i>
-	-	-	-

A.4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - PROJECT IMPLEMENTATION

Αναλυτική περιγραφή της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου για την περίοδο αναφοράς και για κάθε Ενότητα Εργασίας (ΕΕ) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Τεχνικού Δελτίου του Έργου (ΤΔΕ) - *Describe in detail the project implementation during the reporting period for each WP, according to the Project's Technical Document.*

Αρ. ΕΕ - WP Number: 1	Τίτλος ΕΕ - WP Title: Συντονισμός και Υποστήριξη του έργου
Συμμετέχοντες Φορείς - Beneficiaries: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	
Έναρξη - Starting Date: 26/10/2021	Λήξη - Ending Date: 25/10/2022
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives: α) Συντονισμός και διοίκηση του έργου, β) Οικονομική διαχείριση του έργου, γ) Τεκμηρίωση	
Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ - Brief description of the WP's	

Objectives:

Συντονισμός της ομάδας έργου, των δράσεων και των συναντήσεων του έργου. Χρονικός προγραμματισμός και τήρηση χρονοδιαγράμματος. Συντονισμός και οργάνωση της οικονομικής διαχείρισης του έργου, συγκέντρωση και σύνταξη των εγγράφων του ΕΛΚΕ για όλες τις δαπάνες και αμοιβές. Συγκρότηση προϋπολογισμών και απολογισμών. Τήρηση και διαμοιρασμός πρακτικών για τις συναντήσεις του έργου, τεκμηρίωση όλων των ενεργειών και δράσεων του έργου.

Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation:

Η Ενότητα Εργασίας έχει ολοκληρωθεί, με επίτευξη όλων των στόχων της.

Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 1, είναι οι ακόλουθες:

- Τήρηση αρχείων του έργου
- Τήρηση πρακτικών των συναντήσεων του έργου
- Δημιουργία του ψηφιακού κόμβου: lnhub.eu
- Σύνταξη ετήσιων αναφορών του έργου
- Σύνταξη ενδιάμεσης και τελικής αναφοράς
- Σύνταξη ετήσιων προϋπολογισμών
- Σύνταξη ετήσιων οικονομικών απολογισμών

Παραδοτέα – Deliverables:
Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP:

1. Σχέδιο αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων
2. Ετήσια έκθεση προόδου του έργου (2022)

3. Οδηγός οικονομικής διαχείρισης
4. Ενδιάμεση έκθεση προϋπολογισμού
5. Σύμφωνα συνεργασίας με Συνεργαζόμενους Φορείς
6. Πρακτικά συναντήσεων Συντονιστικής Ομάδας
7. Πρακτικά συναντήσεων Ομάδας Έργου
8. Ψηφιακός χώρος επεξεργασίας και διαμοιρασμού αρχείων

Ορόσημα – Milestones:**Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP:**

1. Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας 1
2. Συνάντηση Ομάδας Έργου 1
3. Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας 2
4. Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας 3
5. Συνάντηση Ομάδας Έργου 2

Αρ. ΕΕ - WP Number: 2	Τίτλος ΕΕ - WP Title: Διασφάλιση Ποιότητας και Εσωτερική Αξιολόγηση
Συμμετέχοντες Φορείς – Beneficiaries: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	
Έναρξη - Starting Date: 26/10/2021	Λήξη - Ending Date: 25/10/2022
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives: α) Διασφάλιση ποιότητας, β) Εσωτερική αξιολόγηση	
Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ - Brief description of the WP's Objectives: Ορισμός μηχανισμών για τη διασφάλιση ποιότητας στις διαδικασίες και στα αποτελέσματα του έργου. Χρονοδιάγραμμα και τήρηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. Καθορισμός αρμοδιοτήτων εσωτερικής παρακολούθησης και αξιολόγησης.	
Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation: Η Ενότητα Εργασίας έχει ολοκληρωθεί, με επίτευξη όλων των στόχων της.	
Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε	

πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - *Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.*

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 2, είναι οι ακόλουθες:

- Ορισμός αρχών διασφάλισης ποιότητας
- Διατύπωση σχεδίου διασφάλισης ποιότητας
- Ορισμός προτύπων και διαδικασιών
- Σύνταξη ενδιάμεσης έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης
- Σύνταξη τελικής έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης

Παραδοτέα – Deliverables:

Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP:

9. Αρχές και σχέδιο διασφάλισης ποιότητας
10. Πρότυπα και διαδικασίες
11. Ενδιάμεση έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Ορόσημα – Milestones:

Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP:

1. Διαβούλευση για την ενδιάμεση έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Αρ. ΕΕ - WP Number: 3

Τίτλος ΕΕ - WP Title: Αντίκτυπος, Διάχυση και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων

Συμμετέχοντες Φορείς – Beneficiaries:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό

Δημοτικό Σχολείο Βόλου	
Έναρξη - Starting Date: 26/10/2021	Λήξη - Ending Date: 25/10/2022
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives: α) Αντίκτυπος και διάδοση των δράσεων του έργου, β) Διάχυση των δράσεων του έργου και των αποτελεσμάτων του, γ) Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για διδακτικούς/μαθησιακούς σκοπούς, δ) Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για σκοπούς ευαισθητοποίησης και επίγνωσης	
Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ – Brief description of the WP's Objectives: Καθορισμός του κοινού-στόχου και των δράσεων για τη διάχυση του έργου. Καθορισμός των μέσων, συμβατικών και ψηφιακών, για τη διάδοση των παρεμβάσεων και αποτελεσμάτων του έργου. Οργάνωση των δράσεων διάχυσης. Ορισμός των διαύλων αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου. Υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης για εκπαιδευτικό προσωπικό και μαθητικό κοινό.	
Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation: Η Ενότητα Εργασίας έχει ολοκληρωθεί, με επίτευξη όλων των στόχων της.	
<i>Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.</i> Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 3, είναι οι ακόλουθες: - Συγκρότηση ενός στοχευμένου σχεδίου διάχυσης και αντίκτυπου για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου. - Δημιουργία και οργάνωση της ψηφιακής πλατφόρμα του έργου: lnhub.eu - Υλοποίηση δράσεων διάχυσης μέσω ψηφιακών, οπτικοακουστικών και κειμενικών, δελτίων επικαιρότητας - Οργάνωση webinars για στελέχη των φορέων – εταίρων του έργου	

- Συγκρότηση πλαισίου και στόχων για τη βιωσιμότητα του έργου - Επιστημονικές δημοσιεύσεις - Δράσεις αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου από την εκπαιδευτική κοινότητα και το μαθητικό κοινό.
Παραδοτέα – Deliverables:
Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP: 12. Σχέδιο διάχυσης και αντίκτυπου 13. Ψηφιακή πλατφόρμα έργου 14. Πρότυπο SEED 15. Πρότυπο Newsletter 16. Πρότυπο Factsheet 17. 2 webinars για stakeholders 18. Συστάσεις για stakeholders 19. Σχέδιο διεύρυνσης και βιωσιμότητας 20. Οδηγίες βιωσιμότητας του έργου 21. Π24-Π27 4 Δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή περιοδικά
Ορόσημα – Milestones:
Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP: 1. Εγκαίνια της ψηφιακής πλατφόρμας του έργου: lhnhub.eu 2. Webinar για stakeholders 1 3. Εκδήλωση καινοτομίας στην Καρδίτσα 4. Δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές περιοδικό 1 5. Εκδήλωση καινοτομίας στα Τρίκαλα 6. Webinar για stakeholders 2 7. Δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές περιοδικό 2 8. Δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές περιοδικό 3 9. Δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές περιοδικό 4

Αρ. ΕΕ - WP Number: 4	Τίτλος ΕΕ - WP Title: Επισκόπηση Σύγχρονων Πρακτικών και Καινοτομίας
Συμμετέχοντες Φορείς – Beneficiaries: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	
Έναρξη - Starting Date: 26/10/2021	Λήξη - Ending Date: 25/2/2022
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives: α) Εντοπισμός σύγχρονων καλών πρακτικών και καινοτομίας συναφών με τους	

στόχους του έργου, β) Αξιοποίηση των υπαρχουσών καλών πρακτικών και καινοτομίας
Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ – Brief description of the WP's Objectives: Εντοπισμός και κωδικοποίηση σύγχρονων καλών πρακτικών και καινοτομίας συναφών με τους στόχους του έργου. Εξαγωγή συμπερασμάτων για προηγούμενες αποτελεσματικές δράσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αξιοποίηση των προϋπαρχουσών καλών επιστημονικών και εκπαιδευτικών πρακτικών προς όφελος της στόχευσης του έργου.
Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation: Η Ενότητα Εργασίας έχει ολοκληρωθεί, με επίτευξη όλων των στόχων της.
<i>Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.</i> Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 4, είναι οι ακόλουθες: - Διαδικτυακή έρευνα για εντοπισμό και κωδικοποίηση συναφών καλών πρακτικών. - Διαδικτυακή έρευνα για εντοπισμό και κωδικοποίηση συναφών δράσεων καινοτομίας στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στην εκπαιδευτική πράξη. - Σύνταξη έκθεσης καλών πρακτικών και έκθεσης καινοτομίας.
Παραδοτέα – Deliverables:
Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP:
Ορόσημα – Milestones:

Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP:

28. Έκθεση καλών πρακτικών

29. Έκθεση καινοτομίας στην εκπαίδευση

Αρ. ΕΕ - WP Number: 5	Τίτλος ΕΕ - WP Title: Ανάπτυξη ικανοτήτων
Συμμετέχοντες Φορείς – Beneficiaries: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου – 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης – 7ο Δημοτικό Σχολείο Γραικοχωρίου – 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου	
Έναρξη - Starting Date: 26/3/2022	Λήξη - Ending Date: 25/10/2022
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives: α) Ανάλυση αναγκών των ομάδων-στόχου, εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, β) Κατάρτιση εκπαιδευτικών για τη θεματολογία και τις προτεραιότητες του έργου, γ) Εφαρμογή εστιασμένων καταρτίσεων με συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητικού κοινού	
Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ – Brief description of the WP's Objectives: Έρευνα για την ανάλυση αναγκών των ομάδων-στόχου σε σχέση με την πολυγλωσσική ευαισθητοποίηση και τα οφέλη των γλωσσών και της εκμάθησής τους ή και της εξοικείωσης με αυτές. Σύνοψη των βασικών αποτελεσμάτων της ανάλυσης αναγκών για την οργάνωση εστιασμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών από τις ωφελούμενες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του εταιρικού σχήματος. Οργάνωση και υλοποίηση webinars κατάρτισης εκπαιδευτικών, και εφαρμογές στα σχολικά πλαίσια των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων του έργου.	
Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation: Η Ενότητα Εργασίας έχει ολοκληρωθεί, με επίτευξη όλων των στόχων της.	
<i>Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά</i>	

στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - *Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.*

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 5, είναι οι ακόλουθες:

- Έρευνα για την ανάλυση αναγκών των ομάδων-στόχου σε σχέση με την πολυγλωσσική ευαισθητοποίηση και τα οφέλη των γλωσσών και της εκμάθησής τους και της εξοικείωσης με αυτές
- Σύνταξη αναφορών με βάση τον εντοπισμός και την κωδικοποίηση των βασικών ευρημάτων της ανάλυσης αναγκών
- Οργάνωση εστιασμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών από τις ωφελούμενες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του εταιρικού σχήματος
- Οργάνωση και υλοποίηση webinars κατάρτισης εκπαιδευτικών
- Υλοποίηση βιωματικών εφαρμογών κατάρτισης στα σχολικά πλαίσια των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων του έργου
- Υλοποίηση webinars ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Παραδοτέα – Deliverables:

Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP:

30. Έκθεση εργαλείων για την ανάλυση αναγκών
31. Έκθεση αποτελεσμάτων της ανάλυσης αναγκών
32. Περιγραφή μεθοδολογίας και εργαλείων κατάρτισης
33. Οδηγός Εκπαιδευτών
34. Οδηγός Καταρτιζόμενων
35. Τρία webinars ανάπτυξης ικανοτήτων.

Ορόσημα – Milestones:

Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP:

Webinar ανάπτυξης ικανοτήτων 1
 Webinar ανάπτυξης ικανοτήτων 2
 Webinar ανάπτυξης ικανοτήτων 3

Αρ. ΕΕ - WP Number: 6	Τίτλος ΕΕ - WP Title: Δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου
Συμμετέχοντες Φορείς – Beneficiaries: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	
Έναρξη - Starting Date: 26/6/2022	Λήξη - Ending Date: 25/10/2022
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives: α) Καθορισμός των αρχών δημιουργίας ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την κατανόηση και την αξιοποίηση της πολυγλωσσίας, β) Δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την πολυγλωσσία, γ) Δημιουργία και προσαρμογή γλωσσικών παιχνιδιών για κοινό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης	
Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ – Brief description of the WP's Objectives: α) Καθορισμός των αρχών δημιουργίας ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την κατανόηση και την αξιοποίηση της πολυγλωσσίας, β) Δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την πολυγλωσσία, γ) Δημιουργία και προσαρμογή γλωσσικών παιχνιδιών για κοινό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης	
Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation: Η Ενότητα Εργασίας έχει ολοκληρωθεί, με επίτευξη όλων των στόχων της.	
<i>Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.</i> Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 6, είναι οι ακόλουθες: - Καθορισμός των αρχών δημιουργίας ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την κατανόηση και την αξιοποίηση της πολυγλωσσίας	

- Δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την πολυγλωσσία - Δημιουργία και προσαρμογή φυσικών-χειραπτικών παιχνιδιών για τις γλώσσες και την εκμάθησή τους - Δημιουργία και προσαρμογή ψηφιακών παιχνιδιών για τις γλώσσες και την εκμάθησή τους.
Παραδοτέα – Deliverables:
Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP: 36. Οδηγός δημιουργίας ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου 37. Εκπαιδευτικό Υλικό «Γλώσσες για ανθρώπινες αξίες»
Ορόσημα – Milestones:
Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP: - Συνάντηση εταίρων για τις προδιαγραφές των εκπαιδευτικών παιχνιδιών του έργου - Παρουσίαση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

Αρ. ΕΕ - WP Number: 7	Τίτλος ΕΕ - WP Title: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων στον φυσικό κόμβο
Συμμετέχοντες Φορείς – Beneficiaries: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	
Έναρξη - Starting Date: 26/9/2022	Λήξη - Ending Date: 25/10/2022
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives: α) Σχεδιασμός δράσεων στον φυσικό κόμβο, β) Εκδηλώσεις καινοτομίας σε πόλεις της Ελλάδας, γ) Μετακινήσεις σχολείων προς τον φυσικό κόμβο του Βόλου.	
Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ – Brief description of the WP's Objectives: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων στον φυσικό κόμβο (30ό ΔΣ Βόλου και GLML στον Βόλο). Οργάνωση επισκέψεων και διά ζώσης ενημερώσεων, παιχνιδιών και διαγωνισμών. Μετακινήσεις σχολείων προς τον φυσικό κόμβο.	

Εκδηλώσεις καινοτομίας σε πόλεις της Ελλάδας.
Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation: Η Ενότητα Εργασίας ολοκληρώθηκε, με εξαίρεση μία εκδήλωση καινοτομίας στα Τρίκαλα, και δύο επισκέψεις σχολείων (ΔΣ Παπάδου, 7ο ΔΣ Χίου), που δεν πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών των φυσικών καταστροφών (πλημμυρών) στον Βόλο, καθώς και των συνεπειών τους.
<i>Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.</i> Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 7, είναι οι ακόλουθες: - Σχεδιασμός δράσεων για τον φυσικό κόμβο (30ό ΔΣ Βόλου και GLML) - Υλοποίηση δράσεων στον φυσικό κόμβο - Πραγματοποίηση ενημερώσεων μαθητών/μαθητριών, παιγνιωδών δραστηριοτήτων και διαγωνισμών στον φυσικό κόμβο. - Σύνταξη οδηγιών για τις μετακινήσεις των σχολείων – εταίρων του έργου - Σύνταξη έκθεσης για τις δράσεις στον φυσικό κόμβο - Εκδηλώσεις καινοτομίας σε πόλεις της Ελλάδας - Σύνταξη έκθεσης για τις εκδηλώσεις καινοτομίας σε πόλεις της Ελλάδας.
Παραδοτέα – Deliverables:
Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP: 36. Οδηγός δημιουργίας ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου 37. Εκπαιδευτικό Υλικό «Γλώσσες για ανθρώπινες αξίες»

Ορόσημα – Milestones:	
Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP: - Συνάντηση εταίρων για τις προδιαγραφές των εκπαιδευτικών παιχνιδιών του έργου - Παρουσίαση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών.	
Αρ. ΕΕ - WP Number: 8	Τίτλος ΕΕ - WP Title: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων στον ψηφιακό κόμβο
Συμμετέχοντες Φορείς – Beneficiaries: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	
Έναρξη - Starting Date: 26/9/2022	Λήξη - Ending Date: 25/10/2022
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives: α) Σχεδιασμός δράσεων για τον ψηφιακό κόμβο (lhnhub.eu), β) Προϋποθέσεις όροι συμμετοχής του μαθητικού κοινού στις δράσεις του ψηφιακού κόμβου, γ) Αποτύπωση της συμμετοχής του μαθητικού κοινού, δ) Σχολιασμός και έκφραση των συμμετεχόντων/ουσών σε ψηφιακά μέσα, ε) Υλοποίηση online παιχνιδιών για την πολυγλωσσία και την ευαισθητοποίηση για τις γλώσσες, στ) Πραγματοποίηση διαγωνισμών	
Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ – Brief description of the WP's Objectives: Σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων για τον ψηφιακό κόμβο (lhnhub.eu). Καθορισμός προϋποθέσεων συμμετοχής, προετοιμασία προσκλήσεων συμμετοχής του μαθητικού κοινού στις δράσεις του ψηφιακού κόμβου. Αποτύπωση της συμμετοχής του μαθητικού κοινού σε wiki και padlet. Αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων για έκφραση του μαθητικού κοινού και προώθηση των σχέσεων ανάμεσα σε αξίες και γλώσσες. Σχεδιασμός και υλοποίηση online παιχνιδιών για την πολυγλωσσία και την ευαισθητοποίηση για τις γλώσσες. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαγωνισμών για την πολυγλωσσία και την ευαισθητοποίηση για τις γλώσσες.	
Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation: Η Ενότητα Εργασίας έχει ολοκληρωθεί, με επίτευξη του μεγαλύτερου μέρους των στόχων της. Δεν κατέστη δυνατό να δοκιμαστούν νέα online παιχνίδια από μαθητές και μαθήτριες, εξαιτίας της καθυστέρησης στην υλοποίηση των δράσεων μετά τις ζημιές στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου από τις θεομηνίες του 2023 στην περιοχή της Θεσσαλίας.	
<i>Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της</i>	

συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - *Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.*

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 8, είναι οι ακόλουθες:

- Σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων για τον ψηφιακό κόμβο του έργου (lhnhub.eu).
- Καθορισμός προϋποθέσεων συμμετοχής
- Προετοιμασία προσκλήσεων συμμετοχής του μαθητικού κοινού στις δράσεις του ψηφιακού κόμβου.
- Αποτύπωση της συμμετοχής του μαθητικού κοινού σε wiki και padlet.
- Αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων για έκφραση του μαθητικού κοινού και προώθηση των σχέσεων ανάμεσα σε αξίες και γλώσσες.
- Σχεδιασμός και υλοποίηση online παιχνιδιών για την πολυγλωσσία και την ευαισθητοποίηση για τις γλώσσες.
- Σχεδιασμός και υλοποίηση διαγωνισμών για την πολυγλωσσία και την ευαισθητοποίηση για τις γλώσσες.

Παραδοτέα – Deliverables:

Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP:

Δεν ολοκληρώθηκαν Παραδοτέα εντός του πρώτου έτους της διάρκειας ζωής του έργου (ένας μήνας για την ΕΕ 8).

Ορόσημα – Milestones:

Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP:

Δεν επιτεύχθηκαν Ορόσημα εντός του πρώτου έτους της διάρκειας ζωής του έργου (ένας μήνας για την ΕΕ 8).

Αρ. ΕΕ - WP Number: 9

Τίτλος ΕΕ - WP Title: Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού

Συμμετέχοντες Φορείς – Beneficiaries: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Kouzi Productions	
Έναρξη - Starting Date: 26/7/2022	Λήξη - Ending Date: 25/10/2022
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives: α) Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία βίντεο σχετικά με την πολυγλωσσία και τις αξίες που συνδέονται με τις γλώσσες, β) Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα «Γλώσσες για ανθρώπινες αξίες», γ) Υλοποίηση οπτικοακουστικού υλικού	
Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ – Brief description of the WP's Objectives: Καθορισμός θεματικών ενοτήτων, περιεχομένου και προδιαγραφών για τη δημιουργία βίντεο σχετικά με την πολυγλωσσία και τις αξίες που συνδέονται με τις γλώσσες. Καθορισμός θεματικών ενοτήτων, περιεχομένου και προδιαγραφών για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα «Γλώσσες για ανθρώπινες αξίες». Υλοποίηση κατάλληλου και αποτελεσματικού οπτικοακουστικού υλικού.	
Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation: Η Ενότητα Εργασίας έχει ολοκληρωθεί, με επίτευξη μεγάλου μέρους των στόχων της. Δεν έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Γλώσσες για ανθρώπινες αξίες», εξαιτίας καθυστερήσεων στις δράσεις της ομάδας έργου ως συνέπεια των αντίξοων συνθηκών στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Βόλου μετά το φθινόπωρο του 2023.	
<i>Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.</i> Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 9, είναι οι ακόλουθες: - Καθορισμός θεματικών ενοτήτων, περιεχομένου και προδιαγραφών για τη δημιουργία βίντεο σχετικά με την πολυγλωσσία και τις αξίες που συνδέονται με τις γλώσσες.	

- Καθορισμός θεματικών ενοτήτων, περιεχομένου και προδιαγραφών για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα «Γλώσσες για ανθρώπινες αξίες».
- Υλοποίηση κατάλληλου και αποτελεσματικού οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο).

Παραδοτέα – Deliverables:

Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP:

Δεν ολοκληρώθηκαν Παραδοτέα εντός του πρώτου έτους της διάρκειας ζωής του έργου (τρεις μήνες για την ΕΕ 9).

Ορόσημα – Milestones:

Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP:

Δεν επιτεύχθηκαν Ορόσημα εντός του πρώτου έτους της διάρκειας ζωής του έργου (τρεις μήνες για την ΕΕ 9).