



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ



**3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο
«Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»**
3rd Call for Action “Science and Society” “Research, Innovation and
Dissemination Hubs”

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3
Deliverable 3

Τελική Αναφορά Έργου
Final Project Report Template

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - Γλώσσες για Ανθρώπινες Αξίες

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΓΛΩΣΣΑΝΑΞ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – 2019

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ

FINAL REPORT OF THE PROJECT

Η Τελική Αναφορά Έργου συντάσσεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει τρεις μέρη:

The Final Report is written either in Greek or English, is submitted in electronic format and comprises the following four parts:

Μέρος Α – Part A:

- A1. Γενικά Στοιχεία Έργου - General Project Information
- A2. Περίληψη – Abstract
 - A.3.1. Τροποποιήσεις και Μεταβολές - Amendments and Modifications
 - A.3.2. Πίνακας Τροποποιήσεων και Μεταβολών - Amendment and Modification Table
- A.4. Υλοποίηση Έργου - Project Implementation
- A.5. Συνοπτικός πίνακας Ενοτήτων Εργασίας (ΕΕ) - Work Package (WP) Table
- A.6. Συνοπτικός πίνακας Παραδοτέων - Deliverables Table
- A.7. Συνοπτικός πίνακας Οροσήμων - Milestone Table
- A.8. Συνοπτικός πίνακας Ρίσκων - Risk Table
- A.9. Δράσεις Διάχυσης και Δημοσιότητας – Communication and Dissemination Activities
- A.10. Επιστήμη και Κοινωνία – Science and Society
- A.11. Αντίκτυπος – Impact
- A.12. Απορρόφηση Πόρων - Use Of Resources

Μέρος Β:– Part B::

- B1. Παράρτημα Β1 – Annex Β1
- B2. Παράρτημα Β2 – Annex Β2

Μέρος Γ: Τελική Έκθεση Οικονομικού αντικειμένου - Part C: Interim Financial Report

Η Τελική Έκθεση Οικονομικού αντικειμένου υποβάλλεται σε ξεχωριστό αρχείο Excel για το οποίο υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

The Final Financial Report is submitted in a separate form (in Excel format). A template for the Interim Financial Report is available on the H.F.R.I. website.

Μέρος Δ: Εκτεταμένη Σύνοψη Τελικής Έκθεσης - Part D: Extended Synopsis of the final project report

Η Εκτεταμένη Σύνοψη υποβάλλεται σε ξεχωριστό αρχείο (doc, pdf) για το οποίο υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. – The Extended Synopsis is submitted in a separate form (in doc, pdf). A template for the Final Financial Report is available on the H.F.R.I. website.

ΜΕΡΟΣ Α - PART A	
Α1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - GENERAL PROJECT INFORMATION	
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - THEMATIC AREA	Θεματική 1: Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - PROJECT TITLE	Γλώσσες για Ανθρώπινες Αξίες
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ - PRINCIPAL INVESTIGATOR	Γιώργος Ανδρουλάκης
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - HOST INSTITUTION	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - BENEFICIARIES	1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ 5. 30ό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 6. 1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 9. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΟΥ 11. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 13. EUROPEAN CIVIL SOCIETY PLATFORM FOR MULTILINGUALISM 14. KOUZI PRODUCTIONS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ - PROJECT STARTING DATE	26/10/2021
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - PROJECT DURATION	32 μήνες

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - APPROVED BUDGET	93.673,00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (αριθμός και Α.Π.) - AMENDMENTS (number and ref.no)	1) Α.Π. ΕΛΙΔΕΚ 72067 – 25/9/2023
ΗΜ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΔΕ - DATE OF LATEST VERSION OF THE PROJECT DESCRIPTION OF WORK (Project's Technical Document)	25/9/2023
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - REPORTING PERIOD	26/10/2021 – 25/6/2024

A2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ABSTRACT (μέχρι 750 λέξεις σε κάθε γλώσσα/*up to 750 words in each language*)

Συνοπτική περιγραφή των στόχων και της πορείας υλοποίησης του Έργου για την περίοδο αναφοράς. Θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη του αντικειμένων και των στόχων του έργου, των εργασιών που έχουν υλοποιηθεί κατά την περίοδο αναφοράς και των κύριων αποτελεσμάτων αυτών καθώς και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων μέχρι το τέλος του έργου και τον πιθανό κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο. Συντάσσεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. - Short description of Project Implementation. It should include a summary of the aim and overall objectives of the project, the work performed during the reporting period and main results achieved so far, the expected results until the end of the project and potential socio-economic impact. Should be provided both in Greek and English.

Μέσα από τις δράσεις και τις συνέργειές του, το έργο «Γλώσσες για Ανθρώπινες Αξίες» (ΓΛΩΣΑΝΑΞ) μετασχημάτισε σε καινοτομία την ερευνητική γνώση που είχε παραχθεί σε πρόσφατα ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας (ΕΜΔΔΕΓΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στηρίχθηκε στην ιδέα ότι η εκμάθηση γλωσσών και η διατήρηση της πολυγλωσσίας μπορούν να αποτελέσουν οχήματα για την προώθηση ανθρωπίνων αξιών, όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η δημιουργικότητα, με τρεις θεμελιώδεις πυλώνες: τον σεβασμό, τη συνεργασία και τη συμπερίληψη.

Κεντρικός σκοπός του έργου που επιτεύχθηκε, ήταν η δημιουργία ενός διττού κόμβου που ανέδειξε πώς η έρευνα που παράγει αποτελεσματικές πολυγλωσσικές εφαρμογές, καινοτόμες μεθόδους, τεχνικές και πρωτοποριακά διδακτικά υλικά γλωσσικής εκπαίδευσης, επιδρά στην ευαισθητοποίηση, τη συνειδητοποίηση και την ενδυνάμωση των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών που τα αξιοποιούν στην πράξη. Ο αντίκτυπος του έργου διασφαλίστηκε μέσω εκδηλώσεων διάχυσης και βιωματικών εργαστηρίων σε τέσσερις Περιφέρειες της Ελλάδας, διαδικτυακών διαγωνισμών και webinars, καθώς και μέσω της παραγωγής ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου και οπτικοακουστικού υλικού.

Ο κόμβος έρευνας και καινοτομίας περιέλαβε πολυγλωσσικούς και πολυμεσικούς πόρους, υλικά γλωσσικής ευαισθητοποίησης και μάθησης, εγκατάσταση-έκθεση γλωσσών, χώρους συνεργασίας και πειραματισμού, και ένα compendium αξιών που υποστηρίζονται από την πολυγλωσσική οικολογία και τη γλωσσική ποικιλομορφία, συνοδευόμενο από καλές πρακτικές, ανοιχτές σε αξιοποίηση και προσαρμογή. Ο κόμβος είχε δύο διαστάσεις, μία ψηφιακή, στη διαδικτυακή πλατφόρμα Innhub.eu και μία υλική – φυσική, φιλοξενούμενη στις εγκαταστάσεις δύο συνεργαζόμενων Φορέων του έργου στον Βόλο, συγκεκριμένα το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας (ΕΜΔΔΕΓΠ – GLML) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και το 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου.

Το έργο είχε αρχικά διάρκεια 24 μήνες, αλλά εξαιτίας αρνητικών συγκυριών και αντίξων συνθηκών στην περιοχή της Θεσσαλίας, στον ΕΛΚΕ και στην ομάδα έργου, ζητήθηκε και δόθηκε από το ΕΛΙΔΕΚ μια παράταση 8 μηνών. Στο εταιρικό σχήμα συμμετείχαν 15 συνεργαζόμενοι φορείς: το ΕΜΔΔΕΓΠ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), δύο Δήμοι, τέσσερις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, έξι σχολεία (τέσσερα από αυτά σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές), ένας διεθνής οργανισμός προώθησης της πολυγλωσσίας και μια εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού.

Through its actions and synergies, the project "Languages for Human Values" (GLOSANAX) has transformed into innovation the research knowledge produced in recent research and educational projects of the Laboratory of Greek Language and Multilingualism Laboratory (GLML) of the University of Thessaly. It was based on the idea that language learning and the preservation of multilingualism can be vehicles for the promotion of human values such as freedom, justice, peace, creativity, with three fundamental pillars: respect, cooperation and inclusion.

The central purpose of the project achieved was to create a two-way hub that demonstrated how research that produces effective multilingual applications, innovative methods, techniques and innovative language education teaching materials impacts on the awareness, consciousness and empowerment of students and teachers who use them in practice. The impact of the project was ensured through dissemination events and experiential

workshops in four regions of Greece, online competitions and webinars, as well as through the production of open educational content and audiovisual material.

The research and innovation hub included multilingual and multimedia resources, language awareness and learning materials, language installation-exhibition, collaboration and experimentation spaces, and a compendium of values supported by the multilingual ecology and linguistic diversity, accompanied by good practices, open to exploration and adaptation.

The hub had two dimensions, one digital, on the web platform Invhub.eu and one physical, hosted in the premises of two collaborating institutions of the project in Volos, namely the Greek Language and Multilingualism Lab (GLML) of the University of Thessaly, and the 30th Primary School of Volos.

The project was originally scheduled to last 24 months, but due to adverse circumstances in the region of Thessaly, the Research Committee and the project team, an extension of 8 months was requested and granted by HFRI. The partnership involved 15 collaborating institutions: the GLML (University of Thessaly), two Municipalities, four Directorates of Education, six schools (four of them in remote geographical areas), an international organisation for the promotion of multilingualism, and an audiovisual production company.

A.3.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - AMENDMENTS AND MODIFICATIONS

Αναλυτική περιγραφή των τυχόν τροποποιήσεων και λοιπών μεταβολών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που εγκρίθηκαν/πραγματοποιήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς - Short description of approved/applied amendments and/or minor modifications during the reporting period.

1) Παράταση 8 μηνών της διάρκειας του έργου.

Το αίτημα υποβλήθηκε από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στις 22 Σεπτεμβρίου 2023, εξαιτίας των συνεπειών της θεομηνίας στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η 8μηνη παράταση εγκρίθηκε από το ΕΛΙΔΕΚ με το από 25/9/2023, έγγραφο με Α.Π. ΕΛΙΔΕΚ 72067 της Διευθύντριας του ΕΛΙΔΕΚ, Δρ. Αικ. Καπραβέλου.

A.3.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ - AMENDMENT AND MODIFICATION

TABLE

A/A	Περιγραφή Τροποποίησης ή Μεταβολής - <i>Description of Amendment/Modification</i>	Ημερομηνία έγκρισης (αν εφαρμόζεται) - <i>Date of approval (if applicable)</i>	Σχόλια - <i>Comments</i>
1	Παράταση 8 μηνών της διάρκειας του έργου	25/9/2023	ΑΠ 72067 ΕΛΙΔΕΚ

A.4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - PROJECT IMPLEMENTATION

Αναλυτική περιγραφή της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου για την περίοδο αναφοράς και για κάθε Ενότητα Εργασίας (ΕΕ) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Τεχνικού Δελτίου του Έργου (ΤΔΕ) - Describe in detail the project implementation during the reporting period for each WP, according to the Project's Technical Document.

Αρ. ΕΕ - WP Number: 1	Τίτλος ΕΕ - WP Title: Συντονισμός και Υποστήριξη του έργου
Συμμετέχοντες Φορείς – Beneficiaries: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	
Έναρξη - Starting Date: 26/10/2021	Λήξη - Ending Date: 25/6/2024
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives:	
α) Συντονισμός και διοίκηση του έργου, β) Οικονομική διαχείριση του έργου, γ) Τεκμηρίωση	
Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ – Brief description of the WP's Objectives:	
Συντονισμός της ομάδας έργου, των δράσεων και των συναντήσεων του έργου. Χρονικός προγραμματισμός και τήρηση χρονοδιαγράμματος. Συντονισμός και οργάνωση της οικονομικής διαχείρισης του έργου, συγκέντρωση και σύνταξη των εγγράφων του ΕΛΚΕ για όλες τις δαπάνες και αμοιβές. Συγκρότηση προϋπολογισμών και απολογισμών. Τήρηση και διαμοιρασμός πρακτικών για τις συναντήσεις του έργου, τεκμηρίωση όλων των ενεργειών και δράσεων του έργου.	
Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation:	
Η Ενότητα Εργασίας έχει ολοκληρωθεί, με επίτευξη όλων των στόχων της.	
Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 1, είναι οι ακόλουθες: - Τήρηση αρχείων του έργου - Τήρηση πρακτικών των συναντήσεων του έργου - Δημιουργία του ψηφιακού κόμβου: lnhub.eu - Σύνταξη ετήσιων αναφορών του έργου - Σύνταξη ενδιάμεσης και τελικής αναφοράς - Σύνταξη ετήσιων προϋπολογισμών - Σύνταξη ετήσιων οικονομικών απολογισμών	
Παραδοτέα – Deliverables:	
Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP:	
1. Σχέδιο αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων 2. Ετήσια έκθεση προόδου του έργου (2022, 2023) 3. Τελική έκθεση έργου 4. Οδηγός οικονομικής διαχείρισης 5. Ενδιάμεση έκθεση προϋπολογισμού	

6. Τελική έκθεση οικονομικού απολογισμού 7. Σύμφωνα συνεργασίας με Συνεργαζόμενους Φορείς 8. Πρακτικά συναντήσεων Συντονιστικής Ομάδας 9. Πρακτικά συναντήσεων Ομάδας Έργου 10. Ψηφιακός χώρος επεξεργασίας και διαμοιρασμού αρχείων
Ορόσημα – Milestones:
Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP: 1. Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας 1 2. Συνάντηση Ομάδας Έργου 1 3. Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας 2 4. Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας 3 5. Συνάντηση Ομάδας Έργου 2 6. Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας 4 7. Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας 5 8. Συνάντηση Ομάδας Έργου 3

Αρ. ΕΕ - WP Number: 2	Τίτλος ΕΕ - WP Title: Διασφάλιση Ποιότητας και Εσωτερική Αξιολόγηση
Συμμετέχοντες Φορείς – Beneficiaries: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	
Έναρξη - Starting Date: 26/10/2021	Λήξη - Ending Date: 25/6/2024
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives: α) Διασφάλιση ποιότητας, β) Εσωτερική αξιολόγηση	
Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ – Brief description of the WP's Objectives: Ορισμός μηχανισμών για τη διασφάλιση ποιότητας στις διαδικασίες και στα αποτελέσματα του έργου. Χρονοδιάγραμμα και τήρηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. Καθορισμός αρμοδιοτήτων εσωτερικής παρακολούθησης και αξιολόγησης.	
Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation: Η Ενότητα Εργασίας έχει ολοκληρωθεί, με επίτευξη όλων των στόχων της.	
<i>Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.</i>	
Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 2, είναι οι ακόλουθες: - Ορισμός αρχών διασφάλισης ποιότητας - Διατύπωση σχεδίου διασφάλισης ποιότητας - Ορισμός προτύπων και διαδικασιών - Σύνταξη ενδιάμεσης έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης	

- Σύνταξη τελικής έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης
Παραδοτέα – Deliverables:
Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP:
11. Αρχές και σχέδιο διασφάλισης ποιότητας 12. Πρότυπα και διαδικασίες 13. Ενδιάμεση έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 14. Τελική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης
Ορόσημα – Milestones:
Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP:
1. Διαβούλευση για την ενδιάμεση έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2. Διαβούλευση για την τελική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Αρ. ΕΕ - WP Number: 3	Τίτλος ΕΕ - WP Title: Αντίκτυπος, Διάχυση και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων
Συμμετέχοντες Φορείς – Beneficiaries: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	
Έναρξη - Starting Date: 26/10/2021	Λήξη - Ending Date: 25/6/2024
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives: α) Αντίκτυπος και διάδοση των δράσεων του έργου, β) Διάχυση των δράσεων του έργου και των αποτελεσμάτων του, γ) Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για διδακτικούς/μαθησιακούς σκοπούς, δ) Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για σκοπούς ευαισθητοποίησης και επίγνωσης	
Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ – Brief description of the WP's Objectives: Καθορισμός του κοινού-στόχου και των δράσεων για τη διάχυση του έργου. Καθορισμός των μέσων, συμβατικών και ψηφιακών, για τη διάδοση των παρεμβάσεων και αποτελεσμάτων του έργου. Οργάνωση των δράσεων διάχυσης. Ορισμός των διαύλων αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου. Υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης για εκπαιδευτικό προσωπικό και μαθητικό κοινό.	
Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation: Η Ενότητα Εργασίας έχει ολοκληρωθεί, με επίτευξη όλων των στόχων της.	
<i>Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and</i>	

results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 3, είναι οι ακόλουθες:

- Συγκρότηση ενός στοχευμένου σχεδίου διάχυσης και αντίκτυπου για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου.
- Δημιουργία και οργάνωση της ψηφιακής πλατφόρμα του έργου: lnhub.eu
- Υλοποίηση δράσεων διάχυσης μέσω ψηφιακών, οπτικοακουστικών και κειμενικών, δελτίων επικαιρότητας
- Οργάνωση webinars για στελέχη των φορέων – εταίρων του έργου
- Συγκρότηση πλαισίου και στόχων για τη βιωσιμότητα του έργου
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις
- Δράσεις αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου από την εκπαιδευτική κοινότητα και το μαθητικό κοινό.

Παραδοτέα – Deliverables:

Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP:

15. Σχέδιο διάχυσης και αντίκτυπου
16. Ψηφιακή πλατφόρμα έργου
17. Πρότυπο SEED
18. Πρότυπο Newsletter
19. Πρότυπο Factsheet
20. 2 webinars για stakeholders
21. Συστάσεις για stakeholders
22. Σχέδιο διεύρυνσης και βιωσιμότητας
23. Οδηγίες βιωσιμότητας του έργου
24. Π24-Π27 4 Δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή περιοδικά

Ορόσημα – Milestones:

Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP:

1. Εγκαίνια της ψηφιακής πλατφόρμας του έργου: lnhub.eu
2. Webinar για stakeholders 1
3. Εκδήλωση καινοτομίας στην Καρδίτσα
4. Δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές περιοδικό 1
5. Εκδήλωση καινοτομίας στα Τρίκαλα
6. Webinar για stakeholders 2
7. Δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές περιοδικό 2
8. Δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές περιοδικό 3
9. Δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές περιοδικό 4

Αρ. ΕΕ - WP Number: 4	Τίτλος ΕΕ - WP Title: Επισκόπηση Σύγχρονων Πρακτικών και Καινοτομίας
Συμμετέχοντες Φορείς – Beneficiaries: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	
Έναρξη - Starting Date: 26/10/2021	Λήξη - Ending Date: 25/2/2022
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives: α) Εντοπισμός σύγχρονων καλών πρακτικών και καινοτομίας συναφών με τους στόχους του έργου, β) Αξιοποίηση των υπάρχουσών καλών πρακτικών και καινοτομίας	

Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ – Brief description of the WP's Objectives: Εντοπισμός και κωδικοποίηση σύγχρονων καλών πρακτικών και καινοτομίας συναφών με τους στόχους του έργου. Εξαγωγή συμπερασμάτων για προηγούμενες αποτελεσματικές δράσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αξιοποίηση των προϋπαρχουσών καλών επιστημονικών και εκπαιδευτικών πρακτικών προς όφελος της στόχευσης του έργου.
Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation: Η Ενότητα Εργασίας έχει ολοκληρωθεί, με επίτευξη όλων των στόχων της.
<i>Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.</i> Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 4, είναι οι ακόλουθες: - Διαδικτυακή έρευνα για εντοπισμό και κωδικοποίηση συναφών καλών πρακτικών. - Διαδικτυακή έρευνα για εντοπισμό και κωδικοποίηση συναφών δράσεων καινοτομίας στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στην εκπαιδευτική πράξη. - Σύνταξη έκθεσης καλών πρακτικών και έκθεσης καινοτομίας.
Παραδοτέα – Deliverables:
Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP:
Ορόσημα – Milestones:
Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP: 28. Έκθεση καλών πρακτικών 29. Έκθεση καινοτομίας στην εκπαίδευση

Αρ. ΕΕ - WP Number: 5	Τίτλος ΕΕ - WP Title: Ανάπτυξη ικανοτήτων
Συμμετέχοντες Φορείς – Beneficiaries: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου – 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης – 7ο Δημοτικό Σχολείο Γραϊκοχωρίου – 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου	
Έναρξη - Starting Date: 26/3/2022	Λήξη - Ending Date: 26/10/2022

Στόχοι ΕΕ - WP Objectives: α) Ανάλυση αναγκών των ομάδων-στόχου, εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, β) Κατάρτιση εκπαιδευτικών για τη θεματολογία και τις προτεραιότητες του έργου, γ) Εφαρμογή εστιασμένων καταρτίσεων με συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητικού κοινού
Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ – Brief description of the WP's Objectives: Έρευνα για την ανάλυση αναγκών των ομάδων-στόχου σε σχέση με την πολυγλωσσική ευαισθητοποίηση και τα οφέλη των γλωσσών και της εκμάθησής τους ή και της εξοικείωσης με αυτές. Σύνοψη των βασικών αποτελεσμάτων της ανάλυσης αναγκών για την οργάνωση εστιασμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών από τις ωφελούμενες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του εταιρικού σχήματος. Οργάνωση και υλοποίηση webinars κατάρτισης εκπαιδευτικών, και εφαρμογές στα σχολικά πλαίσια των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων του έργου.
Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation: Η Ενότητα Εργασίας έχει ολοκληρωθεί, με επίτευξη όλων των στόχων της.
<i>Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.</i> Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 5, είναι οι ακόλουθες: - Έρευνα για την ανάλυση αναγκών των ομάδων-στόχου σε σχέση με την πολυγλωσσική ευαισθητοποίηση και τα οφέλη των γλωσσών και της εκμάθησής τους και της εξοικείωσης με αυτές - Σύνταξη αναφορών με βάση τον εντοπισμός και την κωδικοποίηση των βασικών ευρημάτων της ανάλυσης αναγκών - Οργάνωση εστιασμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών από τις ωφελούμενες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του εταιρικού σχήματος - Οργάνωση και υλοποίηση webinars κατάρτισης εκπαιδευτικών - Υλοποίηση βιωματικών εφαρμογών κατάρτισης στα σχολικά πλαίσια των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων του έργου - Υλοποίηση webinars ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Παραδοτέα – Deliverables:
Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP: 30. Έκθεση εργαλείων για την ανάλυση αναγκών 31. Έκθεση αποτελεσμάτων της ανάλυσης αναγκών 32. Περιγραφή μεθοδολογίας και εργαλείων κατάρτισης 33. Οδηγός Εκπαιδευτών 34. Οδηγός Καταρτιζόμενων 35 3 webinars ανάπτυξης ικανοτήτων.
Ορόσημα – Milestones:
Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP:

Webinar ανάπτυξης ικανοτήτων 1
 Webinar ανάπτυξης ικανοτήτων 2
 Webinar ανάπτυξης ικανοτήτων 3

Αρ. ΕΕ - WP Number: 6	Τίτλος ΕΕ - WP Title: Δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου
Συμμετέχοντες Φορείς – Beneficiaries: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	
Έναρξη - Starting Date: 26/6/2022	Λήξη - Ending Date: 25/1/2023
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives: α) Καθορισμός των αρχών δημιουργίας ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την κατανόηση και την αξιοποίηση της πολυγλωσσίας, β) Δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την πολυγλωσσία, γ) Δημιουργία και προσαρμογή γλωσσικών παιχνιδιών για κοινό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης	
Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ – Brief description of the WP's Objectives: α) Καθορισμός των αρχών δημιουργίας ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την κατανόηση και την αξιοποίηση της πολυγλωσσίας, β) Δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την πολυγλωσσία, γ) Δημιουργία και προσαρμογή γλωσσικών παιχνιδιών για κοινό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης	
Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation: Η Ενότητα Εργασίας έχει ολοκληρωθεί, με επίτευξη όλων των στόχων της.	
<i>Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.</i> Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 6, είναι οι ακόλουθες: - Καθορισμός των αρχών δημιουργίας ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την κατανόηση και την αξιοποίηση της πολυγλωσσίας - Δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την πολυγλωσσία - Δημιουργία και προσαρμογή φυσικών-χειραπτικών παιχνιδιών για τις γλώσσες και την εκμάθησή τους - Δημιουργία και προσαρμογή ψηφιακών παιχνιδιών για τις γλώσσες και την εκμάθησή τους.	
Παραδοτέα – Deliverables:	
Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP: 36. Οδηγός δημιουργίας ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου 37. Εκπαιδευτικό Υλικό «Γλώσσες για ανθρώπινες αξίες» 38. Εκπαιδευτικό Υλικό «Λόγοι για εκμάθηση γλωσσών» 39. Εκπαιδευτικό Υλικό «Το ταξίδι των γλωσσών»	

Ορόσημα – Milestones:	
Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP: - Συνάντηση εταίρων για τις προδιαγραφές των εκπαιδευτικών παιχνιδιών του έργου - Παρουσίαση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών.	
Αρ. ΕΕ - WP Number: 7	Τίτλος ΕΕ - WP Title: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων στον φυσικό κόμβο
Συμμετέχοντες Φορείς – Beneficiaries: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	
Έναρξη - Starting Date: 26/9/2022	Λήξη - Ending Date: 25/5/2024
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives: α) Σχεδιασμός δράσεων στον φυσικό κόμβο, β) Εκδηλώσεις καινοτομίας σε πόλεις της Ελλάδας, γ) Μετακινήσεις σχολείων προς τον φυσικό κόμβο του Βόλου.	
Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ – Brief description of the WP's Objectives: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων στον φυσικό κόμβο (30ό ΔΣ Βόλου και GLML στον Βόλο). Οργάνωση επισκέψεων και διά ζώσης ενημερώσεων, παιχνιδιών και διαγωνισμών. Μετακινήσεις σχολείων προς τον φυσικό κόμβο. Εκδηλώσεις καινοτομίας σε πόλεις της Ελλάδας.	
Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation: Η Ενότητα Εργασίας ολοκληρώθηκε, με εξαίρεση μία εκδήλωση καινοτομίας στα Τρίκαλα, και δύο επισκέψεις σχολείων (ΔΣ Παπάδου, 7° ΔΣ Χίου), που δεν πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών των φυσικών καταστροφών (πλημμυρών) στον Βόλο, καθώς και των συνεπειών τους.	
<i>Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.</i>	
Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 7, είναι οι ακόλουθες: - Σχεδιασμός δράσεων για τον φυσικό κόμβο (30ό ΔΣ Βόλου και GLML) - Υλοποίηση δράσεων στον φυσικό κόμβο - Πραγματοποίηση ενημερώσεων μαθητών/μαθητριών, παιγνιδιών δραστηριοτήτων και διαγωνισμών στον φυσικό κόμβο. - Σύνταξη οδηγιών για τις μετακινήσεις των σχολείων – εταίρων του έργου - Σύνταξη έκθεσης για τις δράσεις στον φυσικό κόμβο - Εκδηλώσεις καινοτομίας σε πόλεις της Ελλάδας - Σύνταξη έκθεσης για τις εκδηλώσεις καινοτομίας σε πόλεις της Ελλάδας.	
Παραδοτέα – Deliverables:	
Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP:	

36. Οδηγός δημιουργίας ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου 37. Εκπαιδευτικό Υλικό «Γλώσσες για ανθρώπινες αξίες» 38. Εκπαιδευτικό Υλικό «Λόγοι για εκμάθηση γλωσσών» 39. Εκπαιδευτικό Υλικό «Το ταξίδι των γλωσσών»
Ορόσημα – Milestones:
Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP:
- Συνάντηση εταίρων για τις προδιαγραφές των εκπαιδευτικών παιχνιδιών του έργου - Παρουσίαση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

Αρ. ΕΕ - WP Number: 8	Τίτλος ΕΕ - WP Title: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων στον ψηφιακό κόμβο
Συμμετέχοντες Φορείς – Beneficiaries: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	
Έναρξη - Starting Date: 26/9/2022	Λήξη - Ending Date: 25/4/2024
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives: α) Σχεδιασμός δράσεων για τον ψηφιακό κόμβο (Ihnhub.eu), β) Προϋποθέσεις όροι συμμετοχής του μαθητικού κοινού στις δράσεις του ψηφιακού κόμβου, γ) Αποτύπωση της συμμετοχής του μαθητικού κοινού, δ) Σχολιασμός και έκφραση των συμμετεχόντων/ουσών σε ψηφιακά μέσα, ε) Υλοποίηση online παιχνιδιών για την πολυγλωσσία και την ευαισθητοποίηση για τις γλώσσες, στ) Πραγματοποίηση διαγωνισμών	
Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ – Brief description of the WP's Objectives: Σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων για τον ψηφιακό κόμβο (Ihnhub.eu). Καθορισμός προϋποθέσεων συμμετοχής, προετοιμασία προσκλήσεων συμμετοχής του μαθητικού κοινού στις δράσεις του ψηφιακού κόμβου. Αποτύπωση της συμμετοχής του μαθητικού κοινού σε wiki και radlet. Αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων για έκφραση του μαθητικού κοινού και προώθηση των σχέσεων ανάμεσα σε αξίες και γλώσσες. Σχεδιασμός και υλοποίηση online παιχνιδιών για την πολυγλωσσία και την ευαισθητοποίηση για τις γλώσσες. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαγωνισμών για την πολυγλωσσία και την ευαισθητοποίηση για τις γλώσσες.	
Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation: Η Ενότητα Εργασίας έχει ολοκληρωθεί, με επίτευξη του μεγαλύτερου μέρους των στόχων της. Δεν κατέστη δυνατό να δοκιμαστούν νέα online παιχνίδια από μαθητές και μαθήτριες, εξαιτίας της καθυστέρησης στην υλοποίηση των δράσεων μετά τις ζημιές στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου από τις θεομηνίες του 2023 στην περιοχή της Θεσσαλίας.	
<i>Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.</i>	
Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 8, είναι οι ακόλουθες: - Σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων για τον ψηφιακό κόμβο του έργου (Ihnhub.eu).	

- Καθορισμός προϋποθέσεων συμμετοχής - Προετοιμασία προσκλήσεων συμμετοχής του μαθητικού κοινού στις δράσεις του ψηφιακού κόμβου. - Αποτύπωση της συμμετοχής του μαθητικού κοινού σε wiki και padlet. - Αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων για έκφραση του μαθητικού κοινού και προώθηση των σχέσεων ανάμεσα σε αξίες και γλώσσες. - Σχεδιασμός και υλοποίηση online παιχνιδιών για την πολυγλωσσία και την ευαισθητοποίηση για τις γλώσσες. - Σχεδιασμός και υλοποίηση διαγωνισμών για την πολυγλωσσία και την ευαισθητοποίηση για τις γλώσσες.
Παραδοτέα – Deliverables:
Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP: 45. Σχεδιασμός δράσεων στον ψηφιακό κόμβο 46. Σχεδιασμός padlet και Wiki 47. Δημιουργία online games 48. Δημιουργία διαγωνισμών 49. Έκθεση για τις δράσεις στον ψηφιακό κόμβο
Ορόσημα – Milestones:
Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP: - Έναρξη Online διαγωνισμού «Γλώσσες για ανθρώπινες αξίες» - Εβδομάδα ανάπτυξης και εφαρμογής υπαρχόντων ψηφιακών παιχνιδιών για τις γλώσσες

Αρ. ΕΕ - WP Number: 9	Τίτλος ΕΕ - WP Title: Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού
Συμμετέχοντες Φορείς – Beneficiaries: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Kouzi Productions	
Έναρξη - Starting Date: 26/7/2022	Λήξη - Ending Date: 25/6/2024
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives: α) Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία βίντεο σχετικά με την πολυγλωσσία και τις αξίες που συνδέονται με τις γλώσσες, β) Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα «Γλώσσες για ανθρώπινες αξίες», γ) Υλοποίηση οπτικοακουστικού υλικού	
Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ – Brief description of the WP's Objectives: Καθορισμός θεματικών ενοτήτων, περιεχομένου και προδιαγραφών για τη δημιουργία βίντεο σχετικά με την πολυγλωσσία και τις αξίες που συνδέονται με τις γλώσσες. Καθορισμός θεματικών ενοτήτων, περιεχομένου και προδιαγραφών για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα «Γλώσσες για ανθρώπινες αξίες». Υλοποίηση κατάλληλου και αποτελεσματικού οπτικοακουστικού υλικού.	
Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation: Η Ενότητα Εργασίας έχει ολοκληρωθεί, με επίτευξη μεγάλου μέρους των στόχων της. Δεν έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Γλώσσες για ανθρώπινες αξίες», εξαιτίας καθυστερήσεων στις δράσεις της ομάδας έργου ως συνέπεια των αντίξωων συνθηκών στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Βόλου μετά το φθινόπωρο του 2023.	

Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με ρητή αναφορά στην συνεισφορά κάθε Φορέα (περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον ΦΥ και τον κάθε ΣΦ-Δικαιούχο ξεχωριστά). Αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - *Describe the activities implemented in the frame of this specific WP giving details of the work carried out by each beneficiary. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.*

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 9, είναι οι ακόλουθες:

- Καθορισμός θεματικών ενοτήτων, περιεχομένου και προδιαγραφών για τη δημιουργία βίντεο σχετικά με την πολυγλωσσία και τις αξίες που συνδέονται με τις γλώσσες.
- Καθορισμός θεματικών ενοτήτων, περιεχομένου και προδιαγραφών για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα «Γλώσσες για ανθρώπινες αξίες».
- Υλοποίηση κατάλληλου και αποτελεσματικού οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο).

Παραδοτέα – Deliverables:

Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - *Describe the Deliverables emerging from the WP:*

50-53. Βίντεο

54. Ντοκιμαντέρ «Γλώσσες για ανθρώπινες αξίες»

Ορόσημα – Milestones:

Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - *Describe the Milestones emerging from the WP:*

- Video 1
- Video 2
- Video 3
- Video 4
- Webinar με τους εταίρους του έργου για την αξιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού.

A.5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΕ) - WORK PACKAGE (WP) TABLE					
ΕΕ - WP	Τίτλος ΕΕ - WP Title	Συμμετέχοντες Φορείς (ΦΥ και ΣΦ) – Host Institution and Collaborating Organizations	Ημερομηνία Έναρξης - Starting date	Ημερομηνία Λήξης - Ending date	Ποσοστό Ολοκλήρωσης - Degree of completion
1	Συντονισμός και Υποστήριξη του έργου	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	26/10/2021	25/6/2024	100%
2	Διασφάλιση Ποιότητας και Εσωτερική Αξιολόγηση	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	26/10/2021	25/6/2024	100%
3	Αντίκτυπος, Διάχυση και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, 30ό Δ.Σ. Βόλου	26/10/2021	25/6/2024	100%
4	Επισκόπηση Σύγχρονων Πρακτικών και Καινοτομίας	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	26/10/2021	25/2/2022	100%
5	Ανάπτυξη ικανοτήτων	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου – 30ό Δ.Σ. Βόλου – 1 ^ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης – 7 ^ο Δ.Σ. Γραϊκοχωρίου – 7 ^ο Δ.Σ. Χίου	26/3/2022	26/10/2022	100%
6	Δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	26/6/2022	25/1/2023	100%
7	Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων στον φυσικό κόμβο	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - 30ό Δ.Σ. Βόλου	26/9/2022	25/5/2024	75%

8	Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων στον ψηφιακό κόμβο	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	26/6/2022	25/4/2024	80%
9	Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Kouzi Productions	26/7/2022	25/5/2024	60%

A.6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ - DELIVERABLES TABLE

A/A <i>(Insert deliverable number)</i>	ΕΕ – WP	Τίτλος Παραδοτέου - Deliverable Name	Είδος Παραδοτέου - Deliverable type <i>(R/DEM/DEC/OTHER)</i>	Συμμετέχοντες Φορείς (ΦΥ και ΣΦ)- Host Institution and Collaborating Organizations	Προβλεπόμενη η/νία ολοκλήρωσης στο ΤΔΕ - Predicted date of completion	Ημ/νία ολοκλήρωσης - Date of completion	Σχόλια - Comments
Π1	1	Σχέδιο αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/11/2021	25/11/2024	
Π2	1	Ετήσια έκθεση προόδου του έργου	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/10/2022	25/10/2022	
Π3	1	Τελική έκθεση έργου	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/10/2023	25/6/2024	Παράταση 8 μηνών
Π4	1	Οδηγός οικονομικής διαχείρισης	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/11/2021	26/11/2024	
Π5	1	Ενδιάμεση έκθεση προϋπολογισμού	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/10/2022	25/10/2022	
Π6	1	Έκθεση οικονομικού απολογισμού	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/10/2023	25/6/2024	Παράταση 8 μηνών
Π7	1	Σύμφωνα συνεργασίας με Συνεργαζόμενους Φορείς	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	23/12/2021	23/12/2021	
Π8	1	Πρακτικά συναντήσεων Συντονιστικής Ομάδας	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/11/2021, 25/4/2022, 25/7/2022, 25/11/2022, 24/3/2023, 25/9/2023	25/11/2021, 25/4/2022, 25/7/2022, 25/11/2022, 24/3/2023, 25/5/2023	Παράταση 8 μηνών, μόνο για το 6 ^ο (τελευταίο χρονικά) από τα 6 Πρακτικά

Π9	1	Πρακτικά συναντήσεων Ομάδας Έργου	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	23/12/2021, 25/7/2022, 25/9/2023	23/12/2021, 25/7/2022, 25/5/2024	Παράταση 8 μηνών, μόνο για το 3 ^ο (τελευταίο χρονικά) από τα 3 Πρακτικά
Π10	1	Ψηφιακός χώρος επεξεργασίας και διαμοιρασμού αρχείων	DEC	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	23/12/2021	23/12/2021	
Π11	2	Αρχές και σχέδιο διασφάλισης ποιότητας	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	25/1/2022	25/1/2022	
Π12	2	Πρότυπα και διαδικασίες	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	25/1/2022	25/1/2022	
Π13	2	Ενδιάμεση έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	25/11/2022	25/11/2022	
Π14	2	Τελική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	25/10/2023	25/6/2024	Παράταση 8 μηνών
Π15	3	Σχέδιο διάχυσης και αντίκτυπου	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	25/1/2022	25/1/2022	
Π16	3	Ψηφιακή πλατφόρμα έργου	DEC	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας	25/1/2022	25/1/2022	

				Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου			
Π17	3	Πρότυπο SEED	DEC	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	26/3/2022	26/3/2022	
Π18	3	Πρότυπο Newsletter	DEC	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	26/4/2022	26/4/2022	
Π19	3	Πρότυπο Factsheet	DEC	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	26/4/2022	26/4/2022	
Π20	3	2 webinars για stakeholders	DEC	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	25/7/2023, 25/9/2023	25/7/2023, 25/5/2024	Παράταση 8 μηνών για το webinar 2
Π21	3	Συστάσεις για stakeholders	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση	25/10/2023	25/6/2024	Παράταση 8 μηνών

				Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου			
Π22	3	Σχέδιο διεύρυνσης και βιωσιμότητας	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	26/3/2022	26/3/2022	
Π23	3	Οδηγίες βιωσιμότητας του έργου	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	25/10/2023	25/6/2024	Παράταση 8 μηνών
Π24	3	Επιστημονική δημοσίευση 1	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	25/5/2023	25/5/2023	
Π25	3	Επιστημονική δημοσίευση 2	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	25/7/2023	25/10/2023	Παράταση 3 μηνών

				Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου			
Π26	3	Επιστημονική δημοσίευση 3	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	25/9/2023	25/5/2024	Παράταση 8 μηνών
Π27	3	Επιστημονική δημοσίευση 4	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	25/10/2023	25/6/2024	Παράταση 8 μηνών
Π28	4	Έκθεση καλών πρακτικών	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/1/2022	25/1/2022	
Π29	4	Έκθεση καινοτομίας στην εκπαίδευση	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/2/2022	25/2/2022	
Π30	5	Έκθεση εργαλείων για την ανάλυση αναγκών	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου – 30ό ΔΣ Βόλου – 1 ^ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης – 7 ^ο ΔΣ Γραικοχωρίου – 7 ^ο ΔΣ Χίου	26/3/2022	26/3/2022	
Π31	5	Έκθεση αποτελεσμάτων της ανάλυσης αναγκών	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση	25/5/2022	25/5/2022	

				Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου – 30ό ΔΣ Βόλου – 1 ^ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης – 7 ^ο ΔΣ Γραικοχωρίου – 7 ^ο ΔΣ Χίου			
Π32	5	Περιγραφή μεθοδολογίας και εργαλείων κατάρτισης	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου – 30ό ΔΣ Βόλου – 1 ^ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης – 7 ^ο ΔΣ Γραικοχωρίου – 7 ^ο ΔΣ Χίου	25/5/2022	25/5/2022	
Π33	5	Οδηγός Εκπαιδευτών	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου – 30ό ΔΣ Βόλου – 1 ^ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης – 7 ^ο ΔΣ Γραικοχωρίου – 7 ^ο ΔΣ Χίου	25/5/2022	25/5/2022	
Π34	5	Οδηγός Καταρτιζόμενων (video)	DEC	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας –	25/6/2022	25/6/2022	

				Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου – 30ό ΔΣ Βόλου – 1 ^ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης – 7 ^ο ΔΣ Γραικοχωρίου – 7 ^ο ΔΣ Χίου			
Π35	5	3 webinars ανάπτυξης ικανοτήτων	DEC	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου – 30ό ΔΣ Βόλου – 1 ^ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης – 7 ^ο ΔΣ Γραικοχωρίου – 7 ^ο ΔΣ Χίου	25/6/2022, 25/7/2022, 25/8/2022	25/6/2022, 25/7/2022, 25/8/2022	
Π36	6	Οδηγός δημιουργίας ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/6/2022	25/6/2022	
Π37	6	Εκπαιδευτικό Υλικό «Γλώσσες για ανθρώπινες αξίες»	DEM	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/9/2022	25/9/2022	
Π38	6	Εκπαιδευτικό Υλικό «Λόγοι για εκμάθηση γλωσσών»	DEM	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/11/2022	25/11/2022	
Π39	6	Εκπαιδευτικό Υλικό «Το ταξίδι των γλωσσών»	DEM	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/1/2023	25/1/2023	
Π40	7	Σχεδιασμός δράσεων στον φυσικό κόμβο	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 30ό ΔΣ Βόλου	25/9/2022	25/9/2022	
Π41	7	Έκθεση για τις δράσεις στον φυσικό κόμβο	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 30ό ΔΣ Βόλου	25/8/2023	25/4/2024	Παράταση 8 μηνών
Π42	7	Σχεδιασμός εκδηλώσεων καινοτομίας	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 30ό ΔΣ Βόλου	25/9/2022	25/9/2022	
Π43	7	Έκθεση για τις εκδηλώσεις καινοτομίας σε πόλεις της Ελλάδας M23	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 30ό ΔΣ Βόλου	25/7/2023	25/4/2024	Παράταση 8 μηνών – Πραγματοποιήθηκε η μία από τις δύο προγραμματισμένες εκδηλώσεις
Π44	7	Οδηγίες και αρχές για τις μετακινήσεις σχολείων	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 30ό ΔΣ Βόλου	25/10/2022	25/10/2022	

Π45	8	Σχεδιασμός δράσεων στον ψηφιακό κόμβο	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/9/2022	25/9/2022	
Π46	8	Σχεδιασμός padlet και Wiki	DEC	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/10/2022	25/10/2022	
Π47	8	Δημιουργία online games	DEC	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/11/2022, 25/2/2023	25/11/2022, 25/2/2023	Υλοποιήθηκε ένα μέρος του παραδοτέου
Π48	8	Δημιουργία διαγωνισμών	DEM	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	23/12/2022, 26/3/2023	23/12/2022, 26/3/2023	
Π49	8	Έκθεση για τις δράσεις στον ψηφιακό κόμβο	R	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/8/2023	25/2/2024	Παράταση 6 μηνών
Π50	9	Video 1	DEC	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Kouzi Productions	25/10/2022	25/10/2022	
Π51	9	Video 2	DEC	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Kouzi Productions	25/1/2023	25/1/2023	
Π52	9	Video 3	DEC	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Kouzi Productions	25/4/2023	25/4/2023	
Π53	9	Video 4	DEC	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Kouzi Productions	25/7/2023	25/7/2023	Δεν υλοποιήθηκε
Π54	9	Ντοκιμαντέρ «Γλώσσες για ανθρώπινες αξίες»	DEC	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Kouzi Productions	25/9/2023	-	Δεν υλοποιήθηκε

A.7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΣΗΜΩΝ - MILESTONE TABLE

A/A <i>(Insert milestone number)</i>	EE - WP	Τίτλος Οροσήμου - Milestone Type	Συμμετέχοντες Φορείς (ΦΥ και ΣΦ) - Host Institution and Collaborating Organizations	Προβλεπόμενη η/νία επίτευξης – Predicted date of completion	Ημ/νία επίτευξης – Date of achievement	Σχόλια - Comments
1	1	Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας 1	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/11/2021	25/11/2021	
2	1	Συνάντηση Ομάδας Έργου 1	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	23/12/2021	23/12/2021	
3	3	Εγκαίνια πλατφόρμας έργου	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση	25/1/2022	25/1/2022	

			Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου			
4	1	Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας 2	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/4/2022	25/4/2022	
5	5	Webinar ανάπτυξης ικανοτήτων 1	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου – 30ό ΔΣ Βόλου – 1° ΣΔΕ Θεσσαλονίκης – 7° ΔΣ Γραικοχωρίου – 7° ΔΣ Χίου	25/6/2022	25/6/2022	
6	1	Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας 3	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/7/2022	25/7/2022	
7	1	Συνάντηση Ομάδας Έργου 2	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/7/2022	25/7/2022	
8	5	Webinar ανάπτυξης ικανοτήτων 2	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου – 30ό ΔΣ Βόλου – 1° ΣΔΕ Θεσσαλονίκης – 7° ΔΣ Γραικοχωρίου – 7° ΔΣ Χίου	25/7/2022	25/7/2022	
9	5	Webinar ανάπτυξης ικανοτήτων 1	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου – 30ό ΔΣ Βόλου – 1° ΣΔΕ Θεσσαλονίκης – 7° ΔΣ Γραικοχωρίου – 7° ΔΣ Χίου	25/8/2022	25/8/2022	
10	9	Video 1	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Kouzi Productions	25/10/2022	25/10/2022	

11	1	Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας 4	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/11/2022	25/11/2022	
12	8	Έναρξη online διαγωνισμού	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	23/12/2022	25/4/2023	Παράταση 4 μηνών
13	9	Video 2	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Kouzi Productions	25/1/2023	25/4/2023	Παράταση 3 μηνών
14	7	Επισκέψεις σχολείων στον κόμβο του Βόλου 1	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 30ό ΔΣ Βόλου	25/2/2023	26/3/2023	Παράταση 1 μηνός –
15	1	Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας 5	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	26/3/2023	26/3/2023	
16	7	Επισκέψεις σχολείων στον κόμβο του Βόλου 2	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 30ό ΔΣ Βόλου	26/3/2023	26/10/2023	Παράταση 7 μηνών - Πραγματοποιήθηκε εν μέρει
17	9	Video 3	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Kouzi Productions	25/4/2023	25/11/2023	Παράταση 7 μηνών
18	3	Webinar για stakeholders 1	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	25/5/2023	25/5/2023	
19	3	Εκδήλωση καινοτομίας στην Καρδίτσα	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	25/4/2023	21/11/2023	Παράταση 7 μηνών
20	3	Δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές περιοδικό 1	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας	25/4/2023	25/4/2023	

			Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου			
21	3	Εκδήλωση καινοτομίας στα Τρίκαλα	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	25/5/2023	-	Δεν υλοποιήθηκε
22	3	Webinar για stakeholders 2	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	25/7/2023	25/7/2023	Δεν υλοποιήθηκε
23	3	Δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές περιοδικό 2	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	25/7/2023	25/11/2023	Παράταση 4 μηνών
24	9	Video 4	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Kouzi Productions	25/7/2023	26/3/2024	Δεν υλοποιήθηκε
25	1	Συνάντηση Ομάδας Έργου 3	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	25/9/2023	25/4/2024	Παράταση 7 μηνών
26	3	Δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές περιοδικό 3	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας	25/9/2023	25/3/2024	Παράταση 6 μηνών

			Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου			
27	9	Ντοκιμαντέρ «Γλώσσες για ανθρώπινες αξίες»	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Kouzi Productions	25/9/2023	25/5/2024	Παράταση 8 μηνών
28	3	Δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές περιοδικό 4	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας – 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου	25/10/2023	25/6/2024	Παράταση 8 μηνών

A.8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΙΣΚΩΝ - RISK TABLE

A/A (Insert risk number)	ΕΕ - WP	Περιγραφή Ρίσκου - Risk Description	Προβλεπόμενο – Μη προβλεπόμενο (Foreseen-Unforeseen)	Σχέδιο Αντιμετώπισης - Contingency plan	Παρατηρήθηκε - Materialized	Τρόπος αντιμετώπισης - Mitigation measures
1	1	Μη διαθεσιμότητα μελών της Ομάδας Έργου	Προβλεπόμενο	Καθορισμός της έντασης του ρίσκου από τη Συντονιστική Ομάδα – Λήψη αποφάσεων από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο	Παρακολούθηση - Επίλυση	Εσωτερική αναδιάρθρωση αρμοδιοτήτων
2	1	Γραφειοκρατικές δεσμεύσεις	Προβλεπόμενο	Καθορισμός της έντασης του ρίσκου από τη Συντονιστική Ομάδα – Λήψη αποφάσεων από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο	Παρακολούθηση - Επίλυση	Εκπαίδευση όλων των στελεχών του έργου για τις ιδιαίτερες γραφειοκρατικές απαιτήσεις του χρηματοδότη φορέα και του ΕΛΚΕ
3	1	Ετερογένεια των εταίρων και δυσκολίες συνεργασίας	Προβλεπόμενο	Καθορισμός της έντασης του ρίσκου από τη Συντονιστική Ομάδα –	Παρακολούθηση – Επίλυση	Αναπροσαρμογή ορισμένων δράσεων του έργου, ώστε να γίνουν βιώσιμες για όλο το εταιρικό σχήμα. Περιορισμός

				Λήψη αποφάσεων από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο		ορισμένων περιεχομένων και μετακινήσεων.
4	1	Ανθρώπινα επιχειρησιακά σφάλματα	Προβλεπόμενο	Καθορισμός της έντασης του ρίσκου από τη Συντονιστική Ομάδα	Παρακολούθηση	Ο μετριασμός των σφαλμάτων, σε ό,τι αφορά τα μέλη της ομάδα έργου, επιτεύχθηκε με κοινή δράση και συναντίληψη των μελών της Συντονιστικής Ομάδας. Σε ό,τι αφορά τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, προέκυψε η ανάγκη αναπλήρωσής του, σε ορισμένα πεδία, από τον Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο.
5	1-9	Φυσικές καταστροφές και συνέπειες	Μη προβλεπόμενο	Οι αρνητικές συνέπειες δεν κατορθώθηκε να εκμηδενιστούν	Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2023, και ενώ το έργο έμπαινε στην τελική ευθεία του, ενέσκηψε στη Θεσσαλία η θεομηνία Daniel, με συνέπειες: α) σημαντικές ζημιές στο κεντρικό, παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, όπου στεγάζεται το Εργαστήριο ΜΔΔ Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας, το οποίο συντονίζει την υλοποίηση του έργου ΓΛΩΣΑΝΑΞ. β) Μέλη της ερευνητικής ομάδας του έργου υπέστησαν υλικές και ψυχολογικές συνέπειες της θεομηνίας, γ) Τέσσερις εταίροι στο έργο ΓΛΩΣΑΝΑΞ υπέστησαν τεράστιες καταστροφές	Το μη προβλεπόμενο αυτό ρίσκο επέφερε τη μη πραγματοποίηση των δράσεων του έργου κατά το 1/3 περίπου, καθώς και την αδυναμία απορρόφησης αντίστοιχου μέρους του αρχικού προϋπολογισμού.

					και, για αρκετούς μήνες, είτε δεν ήταν σε θέση να λειτουργήσουν ομαλά (30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου) είτε είχαν να αντιμετωπίσουν κατεπείγουσες καταστάσεις και δεν μπορούσαν να διαθέσουν χρόνο για ερευνητική προσπάθεια και ενέργειες διάχυσης (Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας, Δήμος Τρικκαίων). γ) Καταστράφηκε ολοσχερώς το κτίριο του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που στεγαζόταν στο συγκρότημα «Τσαλαπάτα» του Βόλου, με αποτέλεσμα την απώλεια αρχείων, μηχανημάτων και υποδομών, και την εν μέρει και εξ αποστάσεως λειτουργία του ΕΛΚΕ για μήνες.	
--	--	--	--	--	---	--

A.9. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ – COMMUNICATION AND DISSEMINATION ACTIVITIES

Συνοπτική αναφορά των δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας στο πλαίσιο του έργου όπως δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ή/και άλλες δραστηριότητες (π.χ. συνέδρια, ημερίδες, τύπος). Μπορείτε να συμπεριλάβετε σ' αυτή την ενότητα και τυχόν διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν προκύψει από τα αποτελέσματα της περιόδου αναφοράς.- Provide a brief description regarding the publicity and dissemination activities such as scientific publications, and/or other activities (i.e. conferences, workshops, media). In this section you may include patents emerging from the results of the reporting period.

A.9.1.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – PUBLICATIONS

Τύπος Δημοσίευσης – Type of Publication	Όνομα Περιοδικού ή ανάλογο – Journal name or relevant	Τίτλος Δημοσίευσης – Title of Publication	DOI (αν υφίσταται –if applicable)	Ανοικτή Πρόσβαση – Open access
Ενδεικτικά αναφέρονται – Indicatively: - Επιστημονικό άρθρο/ Εκλαϊκευμένο άρθρο – Scientific Article /Divulcation Article - Άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου/εργαστηρίου –Conference/ Congress/Workshop Announcement - Βιβλία/Μονογραφίες – Books/Monographs - Κεφάλαια σε βιβλία – Chapters in books - Διδακτορική διατριβή – PhD Dissertation	Applied Linguistics Review	Conceptualising children’s linguistic rights in formal education in Greece	https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/applirev-2024-0214/html	Όχι
	Punctum	Mapping Europe’s Attitudes Towards Refugees in Political Cartoons through CMT and CMA	10.18680/hss.2021.0021	Ναι
	Proceedings of the International Conference on Contemporary Marketing Issues (2024)	Intercultural application of cinematic techniques in arts marketing of video games for Japanese audiences: the case of the "Ghost of Tsushima" trailer	https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/iccmi_ep/article/view/7653	Ναι

	GamiFIN 2024 Conference	Gamified interventions for refugee children in primary education: A scoping study.	https://ceur-ws.org/Vol-3669/paper6.pdf	Ναι
	Νέος Παιδαγωγός, 36	Σχολικός χώρος και διαγλωσσικότητα: Ανιχνεύοντας κοινωνιογλωσσικές πρακτικές σε σχολικά γλωσσικά τοπία.	https://neospaidagogos.online/files/36_Teychos_Neou_Paidagogou_Maios_2023.pdf	Ναι

A.9.2. ΔΡΑΣΕΙΣ – ACTIVITIES

Τύπος Δράσης - Type of Activity	Αριθμός Δράσεων – Number of Activities
Ενδεικτικά αναφέρονται – <i>Indicatively:</i> - Διοργάνωση Συνεδρίων/Εργαστηρίων/Άλλο - <i>Organization of Conferences/Workshops/ Other</i> - Συμμετοχή σε Συνέδρια/Εργαστήρια/Ημερίδες - <i>Participation to Conferences/Workshops</i> - Δελτία Τύπου - <i>Press Releases</i> - Εκλαϊκευμένες Δημοσιεύσεις - <i>Popularized publications</i> - Επιστημονικές Δημοσιεύσεις - <i>Scientific publications</i> - Εκθέσεις /Επιδείξεις – <i>Exhibitions/Demonstrations</i> - Φυλλάδια /Αφίσες – <i>Flyers/ Posters</i> - Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - <i>Social Media</i> - Ιστοσελίδα /Διαδικτυακή πλατφόρμα – <i>Website /Digital Hub</i> - Βίντεο /Οπτικοακουστικό υλικό – <i>Video /Audiovisual Material</i> - Εφαρμογές/Ψηφιακά προγράμματα – <i>Applications/Software Programs</i> - Άλλο – <i>Other</i>	3 Workshops (Εργαστήρια) 6 Webinars 3 Δελτία Τύπου 5 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 7 Αφίσες 1 Διαδικτυακή Πλατφόρμα 3 Video

Κοινό (συμμετέχοντες) στο πλαίσιο όλων των Δράσεων - Public (participants) during activities	Αριθμός συμμετεχόντων (κατά προσέγγιση) – Estimated number of persons
Ενδεικτικά αναφέρονται – Indicatively: - Επιστημονική Κοινότητα - Scientific Community - Ευρύ κοινό - General public - Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Απομακρυσμένες ή Ιδιαίτερες γεωγραφικές περιοχές – Vulnerable social groups / Remote or specific geographical sites - Σχολεία Τυπικής ή/και Άτυπης Εκπαίδευσης – Schools of formal and/or informal Education - Φορείς (Δημόσιοι/Ιδιωτικοί/Τοπικοί/Υπερτοπικοί) – Institutions (public/private, local/hyperlocal, national/European etc.) - Άλλο –Other	Επιστημονική Κοινότητα: 35 Ευρύ κοινό: 400 Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Απομακρυσμένες ή Ιδιαίτερες γεωγραφικές περιοχές: 65 Σχολεία Τυπικής ή/και Άτυπης Εκπαίδευσης: 480 Φορείς (Δημόσιοι/Ιδιωτικοί/Τοπικοί/Υπερτοπικοί): 70

A.10. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – SCIENCE AND SOCIETY

Συνοπτική αναφορά στην στόχευση και τους τελικούς αποδέκτες/ωφελομένους της Δράσης (παρακαλώ επιλέξτε ή συμπληρώστε) – Brief description of target and final recipients/beneficiaries of the Action (please select or fill out)

Παρέμβαση Έργου – Target/Intervention area of the project	Προβλεπόμενοι στο ΤΔΕ Αποδέκτες – Anticipated Beneficiaries on Project's Technical Document	Τελικοί Ωφελοόμενοι/ Αποδέκτες – Final Beneficiaries /Recipients of the action
- Μεταφορά της γνώσης και της ερευνητικής πρακτικής από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα ερευνητικά κέντρα στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (πχ STEAM. SoHu): NAI - Transfer of knowledge and research practice from Higher Education and research centers to Primary/Secondary Education (e.g. STEAM. SoHu): NAI	- Μαθητές/Σχολεία Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: NAI - Students/Primary/Secondary Schools - Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Φορείς Επιχειρηματικότητας: NAI - Local Authorities/ Entrepreneurship Bodies - Πολίτες/Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες: NAI - Citizens/Vulnerable Social Groups - Ερευνητές/ Νέοι επιστήμονες: NAI - Researchers/ Young professionals	[Επωνυμία Ωφελοόμενου] [Name of Beneficiary]

- Εγκατάσταση «Φυσικού» ή «Ψηφιακού» Κόμβου: NAI - Installation of a "Natural" Hub/ "Digital" Hub - Προώθηση της επιστημονικής/ερευνητικής εκπαίδευσης - Promotion of science/research education - Παραγωγή επαναχρησιμοποιούμενου ανοικτού εκπαιδευτικού/οπτικοακουστικού περιεχομένου: NAI - Production of reusable open educational/ audiovisual content - Προώθηση της ανοικτής επιστήμης και της ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικά αποτελέσματα και δεδομένα (πχ ανοικτό on-line εκπαιδευτικό υλικό) - Promotion of open science and open access to scientific results and data (e.g. open on-line educational material) - Διάχυση και προβολή ερευνητικού έργου: NAI - Dissemination and promotion of research work - Άλλο - Other	- Άλλο - Other	
--	--	--

A.11. ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ – IMPACT

Συνοπτική αναφορά στον αντίκτυπο (κοινωνικο-οικονομικός) των αποτελεσμάτων της περιόδου αναφοράς σε σχέση με τον αναμενόμενο που περιγράφεται στο ΤΔΕ (στην τοπική κοινωνία, στην τοπική οικονομία, στο επιστημονικό/πολιτιστικό επίπεδο κ.α.) - Describe how the results (societal-economical) emerging from the reporting period contribute to the expected impacts described in the Project's Technical Document (in local society, local economy, on scientific/cultural level, etc.)

Ο αντίκτυπος του έργου ΓΛΩΣΑΝΑΞ ακολούθησε, κατά ένα μεγάλο μέρος, τον αρχικό σχεδιασμό και επικεντρώθηκε α) στην παροχή ευκαιριών ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και β) στην εξοικείωση και επίγνωση μαθητικού, εκπαιδευτικού και γενικού κοινού με την αξιοποίηση της έρευνας και στη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητών/ριών, μαθητών/ριών, εκπαιδευτικών, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και της επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής καινοτομίας. **Ωστόσο, οι συνέπειες των φυσικών καταστροφών που έπληξαν την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τον Σεπτέμβριο του 2023 επέφεραν μείωση των δράσεων διάχυσης και του αριθμού των ωφελουμένων.**

Ο άμεσος αντίκτυπος του έργου συνδέθηκε με επισκέψεις και δραστηριότητες στον φυσικό κόμβο του έργου στον Βόλο και με εκδηλώσεις διάχυσης και καινοτομίας σε δύο Δήμους της Θεσσαλίας, επιτρέποντας τη μετακίνηση 150 μαθητών και μαθητριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Βόλο, την τοπική μετακίνηση (εντός Βόλου) άλλων 250

μαθητών και μαθητριών, και τη συμμετοχή 400 πολιτών, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων. Ο ακαδημαϊκός αντίκτυπος του έργου μεταφράστηκε στην προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας και καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών, και σε δημοσιεύσεις (πβ. Παραδοτέα 24-27) και παρουσίες σε επιστημονικά fora. Ο έμμεσος αντίκτυπος του έργου θα είναι πολλαπλάσιος του άμεσου και θα καταμετρηθεί με ποσοτικά εργαλεία (επισκέψεις και δραστηριότητα στην πλατφόρμα, στα κανάλια βίντεο και πολυμέσων του έργου και στους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) καθώς και με ποιοτικά εργαλεία (προβολή στα ΜΜΕ, παρουσιάσεις του έργου σε συνέδρια και συναντήσεις, δηλώσεις και αποτιμήσεις τελικών χρηστών, εσωτερική αξιολόγηση).

Ο εννοιολογικός και εργαλειοκός αντίκτυπος του έργου συνδέεται με την επιρροή που θα ασκήσει σε ζητήματα καινοτομίας, έρευνας και εκπαιδευτικής πολιτικής (Παραδοτέα 41, 43, 49 και 21, σχετικά με καλές πρακτικές και συστάσεις με το τέλος του έργου, διεπίδραση με κοινότητες και ομάδες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας). Λόγω της ίδιας της φύσης του βασικού σκοπού του για τη δημιουργία ενός διττού κόμβου έρευνας και καινοτομίας στην εκπαίδευση, το έργο αξιοποίησε εκτεταμένα το διαδίκτυο (ψηφιακός κόμβος του έργου: www.lhvhub.eu) για τη φιλοξενία των δράσεων και την ενημέρωση των συμμετεχόντων/ουσών στο έργο και του κοινού.

Εκτός από τα παραπάνω, το έργο ΓΛΩΣΑΝΑΞ αξιοποίησε τις ακόλουθες στρατηγικές και τεχνικές αντίκτυπου:

- Συγκρότηση SEED, δηλαδή δυναμικών ψηφιακών και πολυμεσικών «φυλλαδίων» που περιέχουν πληροφορίες για το έργο (Δράσεις, Ομάδα Έργου, φωτογραφίες, βίντεο, παρουσιάσεις) σε προσβάσιμη και φιλική μορφή και επιτρέπουν τη διεπίδραση με τους χρήστες.
- Δημιουργία βίντεο, με υπεύθυνο τον Συνεργαζόμενο Φορέα Kouzi Productions.
- Συστηματική παραγωγή Παραδοτέων συνοπτικής πληροφόρησης: μηνιαίο ηλεκτρονικό Newsletter και τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο (Factsheet), καθώς σε δράσεις καινοτομίας είναι ιδιαίτερα σημαντική η οικονομική αποτύπωση των επιτευγμάτων και των προοπτικών στις δράσεις.
- Διοργάνωση διαγωνισμού διαγνωστικότητας με τίτλο «οι ξένες γλώσσες δεν είναι ξένες».
- Οργάνωση θεματικών webinars (ψηφιακών σεμιναρίων), βασισμένων στις αρχές του mentoring και του coaching και απευθυνόμενων κυρίως σε ενδιαφερόμενες ομάδες (stakeholders), αλλά και σε διαφορετικές κατηγορίες από το κοινό στο οποίο το έργο επιδιώκει να έχει αντίκτυπο.
- Αξιοποίηση και επέκταση της δημιουργίας ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπως και σε προηγούμενα έργα του ΕΜΔΔΕΓΠ. Το Εργαστήριο δεσμεύεται στην κατεύθυνση της συνεργατικής έρευνας και εργασίας, της ανοικτής ανάπτυξης και της συμπερίληψης, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Νέφους για την Επιστήμη (πβ. Αγγελάκη & Σουγιουλτζόγλου, 2019). Όλα τα περιεχόμενα του κόμβου ΓΛΩΣΑΝΑΞ έχουν άδεια Creative Commons 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

A.12. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΟΡΩΝ (Συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε συμμετέχοντα Φορέα). - USE OF RESOURCES (Individual statement for each Beneficiary)

Προσθέστε όπου κρίνεται απαραίτητο πληροφορίες σχετικά με τις απορροφήσεις της περιόδου αναφοράς. Τεκμηριώστε τυχόν αποκλίσεις των απορροφήσεων ανά κατηγορία δαπάνης σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό όπως περιγράφεται στο ΤΔΕ (αν εφαρμόζεται). Συμπεριλάβετε τεκμηρίωση για τυχόν μεταφορές ποσών ανάμεσα στις κατηγορίες δαπανών (αν εφαρμόζεται) - Provide, where deemed necessary, any information regarding the use of resources. Include explanations on deviations of the use of resources between actual and planned use of resources based on the project contract (if applicable).

Η τελική απορρόφηση των πόρων ήταν μειωμένη κατά περίπου 30% σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

Η μειωμένη απορροφητικότητα οφείλεται στις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στην Ομάδα Έργου τον Σεπτέμβριο 2023 και μετά (όπως αναλυτικά περιγράφονται στις παραπάνω ενότητες: A8 και A11).

ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΟΡΕΑ [όνομα] – FINANCIAL STATEMENT BENEFICIARY [name]	
Κατηγορία Δαπάνης - Cost Category	Σύνολο - Total (€)
1. Αμοιβές Προσωπικού - Personnel	44.540,00
1.1 Επιστημονικός Υπεύθυνος – Principal Investigator	
1.2 Συντονιστής Έργου – Project Coordinator	
1.3 Μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, ΑΣΕΙ ή Ερευνητές/τριες ΕΚ-Ι - Faculty members (DEP) of AEI and ASEI or RC-I Researchers	22.770,02
1.4. Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές/τριες - Post-doctoral Researchers	4.800,00
1.5 Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες - PhD Candidates	11.880,56
1.6 Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες - Postgraduate Students	4.369,72
1.7. Λοιπά μέλη (Λοιπό επιστημονικό, Τεχνικό και υποστηρικτό προσωπικό – Other members (Other Scientific, Technical, Support staff)	720,00
2. Αναλώσιμα- Consumables	929,14
3. Μετακινήσεις -Travel allowances	1.257,14
4. Διάχυση - Dissemination Costs	11.221,01
5. Χρήση ή πρόσβαση σε εξοπλισμό, υποδομές ή άλλους πόρους - Use and/or access to equipment etc.	967,20
6. Εξοπλισμός - Equipment	
7. Σύμβαση συμβάσεων για παροχή υπηρεσιών - Contract agreement costs for the provision of products and services	
8. Λοιπές δαπάνες - Other Costs	
9. Έμμεσες δαπάνες - Indirect Costs	4.713,10
Σύνολο	63.627,59

ΜΕΡΟΣ Β - PART B**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 ANNEX B1**

Επισυνάπτονται οιοσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το Ερευνητικό Έργο, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες, όπως έγγραφα/στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις δράσεις διάχυσης/δημοσιότητας (π.χ. προωθητικό υλικό συνεδρίου/ημερίδας, πρόγραμμα συνεδρίου, αναρτήσεις στο διαδίκτυο) με εμφανή την αναφορά στην χρηματοδότηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) - Please attach any additional information regarding the Research Project considered necessary such as documents confirming publicity/dissemination actions (i.e. Meeting/Workshop flyers, Meeting program, Web posts.etc). The acknowledgments towards H.F.R.I. for the funding of the project must be evident.

Λόγω του όγκου των Παραδοτέων, καθώς και της μη-έντυπης μορφής ορισμένων από αυτά, όλα τα Παραδοτέα είναι καταχωρισμένα στην ψηφιακή πλατφόρμα του έργου: <https://lhvhub.eu/>.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 ANNEX B2

Επισυνάπτονται τα Παραδοτέα του Έργου ακολουθώντας την ίδια αρίθμηση με τον σχετικό πίνακα Α6. Please attach all Project Deliverables (numbered according to Table A5)

Λόγω του όγκου των Παραδοτέων, καθώς και της μη-έντυπης μορφής ορισμένων από αυτά, όλα τα Παραδοτέα είναι καταχωρισμένα στην ψηφιακή πλατφόρμα του έργου: <https://lhvhub.eu/>.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - DECLARATIONS

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα Υποδοχής δηλώνουν υπεύθυνα ότι:

1. Τα αντίγραφα των παραστατικών που υποβάλλονται είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
2. Τα πρωτότυπα παραστατικά είναι πάντα στην διάθεση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
3. Τα παραστατικά δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό (δημόσιο ή ιδιωτικό).
4. Οι δαπάνες του έργου παρακολουθούνται λογιστικά σε ξεχωριστό λογαριασμό και είναι εις γνώση των υπογραφόντων ότι όσες από αυτές δεν έχουν καταχωρηθεί στο λογαριασμό αυτό θα κριθούν μη επιλέξιμες.
5. Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Προόδου είναι ακριβή και αληθή
6. Τηρούνται όλοι οι όροι και οι περιορισμοί της Προκήρυξης και του Οδηγού Διαχείρισης της παρούσας Δράσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα
Υποδοχής****Ονοματεπώνυμο**

Γιώργος Ανδρουλάκης

Ημερομηνία

28/5/2025

Υπογραφή

Το παρόν έγγραφο συνοδεύεται από την αντίστοιχη αναφορά του οικονομικού αντικειμένου (Μέρος Γ). – The mandatory Interim Financial Report is submitted in a separate form (in Excel format).