



**3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»
με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»**

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΓΛΩΣΑΝΑΞ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 8

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	<i>Σελίδα</i>
1. Εισαγωγή – Κατάσταση συναντήσεων Επιστημονικής Ομάδας	3
2. ΣΕ01 – Εναρκτήρια συνάντηση, ρόλοι, πλατφόρμες, στόχοι, επικοινωνία	4
3. ΣΕ02 – Συντονισμός ΕΕ 4, 5, 6 - Συνεργασίες	8
4. ΣΕ03 – Συντονισμός ΕΕ 6, 7, 9 - Σχεδιασμός δράσεων με εταίρους	12
5. ΣΕ04 – Συντονισμός ΕΕ 7, 8, 9 – Αντίκτυπος, Διάχυση	16
6. ΣΕ05 – Συντονισμός ΕΕ 7, 8, 9 – Οικονομικά, Αντίκτυπος	20
7. ΣΕ06 – Επιπτώσεις Daniel, Παράταση του έργου, Απολογισμός	24

1. Εισαγωγή – Κατάσταση Συναντήσεων Συντονιστικής Ομάδας

Το έργο «Γλώσσες για Ανθρώπινες Αξίες» (ΓΛΩΣΑΝΑΞ) εστιάζει στη σύνδεση της ερευνητικής κοινότητας και του εκπαιδευτικού κόσμου στον τομέα των γλωσσών, της πολυγλωσσίας και της γλωσσικής εκμάθησης-κατάκτησης. Κεντρικός σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία ενός διττού κόμβου που ανέδειξε πώς η έρευνα που παράγει αποτελεσματικές πολυγλωσσικές εφαρμογές, καινοτόμες μεθόδους, τεχνικές και πρωτοποριακά διδακτικά υλικά γλωσσικής εκπαίδευσης, επιδρά στην ευαισθητοποίηση, τη συνειδητοποίηση και την ενδυνάμωση των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών που τα αξιοποιούν στην πράξη.

Ο κόμβος έρευνας και καινοτομίας περιέλαβε πολυγλωσσικούς και πολυμεσικούς πόρους, υλικά γλωσσικής ευαισθητοποίησης και μάθησης, εγκατάσταση-έκθεση γλωσσών, χώρους συνεργασίας και πειραματισμού, και ένα compendium αξιών που υποστηρίζονται από την πολυγλωσσική οικολογία και τη γλωσσική ποικιλομορφία, συνοδευόμενο από καλές πρακτικές, ανοιχτές σε αξιοποίηση και προσαρμογή. Ο κόμβος είχε δύο διαστάσεις, μία ψηφιακή, στη διαδικτυακή πλατφόρμα Inhub.eu και μία υλική – φυσική, φιλοξενούμενη στις εγκαταστάσεις δύο συνεργαζόμενων Φορέων του έργου στον Βόλο, συγκεκριμένα το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας (ΕΜΔΔΕΓΠ – GLML) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και το 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετείχαν 15 συνεργαζόμενοι φορείς: το ΕΜΔΔΕΓΠ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), δύο Δήμοι, τέσσερις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, έξι σχολεία (τέσσερα από αυτά σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές), ένας διεθνής οργανισμός προώθησης της πολυγλωσσίας και μια εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού.

Σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο, καθοριστικός ήταν ο **ρόλος της Συντονιστικής Ομάδας**. Στη διάρκεια του έργου, πραγματοποιήθηκαν έξι (6) συναντήσεις της Συντονιστικής Ομάδας του έργου, όλες σε υβριδική μορφή, δηλαδή συνδυάζοντας διά ζώσης (στον Βόλο, στους χώρους του Εργαστηρίου ΜΔΔ Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας) και εξ αποστάσεως (online, μέσω MS Teams) συμμετοχή.

Κατάσταση συναντήσεων της Επιστημονικής Ομάδας

Κωδικός – Τίτλος συνάντησης	Ημερομηνία
ΣΕ01 – Εναρκτήρια συνάντηση, ρόλοι, πλατφόρμες, στόχοι, επικοινωνία	19/11/2021
ΣΕ02 – Συντονισμός ΕΕ 4, 5, 6 - συνεργασίες	15/04/2022
ΣΕ03 – Συντονισμός ΕΕ 6, 7, 9 - σχεδιασμός δράσεων με εταίρους	15/07/2022
ΣΕ04 – Συντονισμός ΕΕ 7, 8, 9 – αντίκτυπος, διάχυση	21/11/2022
ΣΕ05 – Συντονισμός ΕΕ 7, 8, 9 – οικονομικά, αντίκτυπος	17/03/2023
ΣΕ06 – Επιπτώσεις Daniel, Παράταση του έργου, Απολογισμός	22/09/2023

2. ΣΕΟ1 – Εναρκτήρια συνάντηση, ρόλοι, πλατφόρμες, στόχοι, επικοινωνία

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕΟ1

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕΟ1 – Εναρκτήρια συνάντηση, ρόλοι, πλατφόρμες, στόχοι, επικοινωνία		
Ημερομηνία Συνάντησης:	19 Νοεμβρίου 2021	Ώρες:	11.00-16.00
Οργανωτής Συνάντησης:	Γιώργος Ανδρουλάκης	Χώρος:	GLML και online (Teams)

1. Σκοπός της συνάντησης

Σκοπός της εναρκτήριας συνάντησης του έργου είναι να επισημανθούν οι διαδικασίες λειτουργίας του έργου, να αρχίσουν επίσημα οι εργασίες του, να καταστούν σαφείς οι στόχοι, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του έργου. Επίσης, στόχοι είναι να διευκρινιστούν οι ρόλοι και αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων, και να περιγραφούν ζητήματα επικοινωνίας και τεχνικά θέματα, για τη λειτουργία των ΤΠΕ λύσεων που θα χρησιμοποιήσει το έργο.

2. Συμμετέχοντες/ουσες

Όνομα	Θέση	Ρόλος στο έργο	E-mail
Γιώργος Ανδρουλάκης	Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Κύριος Ερευνητής – Επιστημονικός Υπεύθυνος	androulakis@uth.gr
Νίκος Χανιωτάκης	Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος	chaniot@uth.gr
Μαρία Παπαδοπούλου	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	Υπεύθυνη διάχυσης, αντίκτυπου	mpapadopoulou@nured.uth.gr
Γιώργος Δοδοντσάκης	Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	Άμισθος Σύμβουλος	mail@thess.pde.sch.gr
Ελένη Μπενιάτα	Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας	Άμισθη Σύμβουλος	mail@stellad.pde.sch.gr
Ρούλα Κίτσιου	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	roulakit@gmail.com
Σοφία Τσιώλη	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Συντονίστρια Συνεργαζόμενων Φορέων	sofia.tsioli@gmail.com

Ηρώ-Μαρία Παντελούκα	Υποψήφια Διδασκίσσα	Ερευνήτρια, Υπεύθυνη ΤΠΕ	iro-maria@hotmail.com
-------------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------

3. Πρόγραμμα Συνάντησης

Θέμα	Εισηγητής/ήτρια	Ώρες
Καλωσόρισμα, στόχοι, συνοπτική περιγραφή του έργου	Ανδρουλάκης	11.00-11.30
Οργανωτική δομή και αρμοδιότητες	Ανδρουλάκης	11.30-12.30
Συνεργασίες και δράσεις	Τσιώλη	12.30-13.30
Διάλειμμα	-	13.30-14.30
Διασφάλιση ποιότητας	Χανιωτάκης	14.30-15.00
Αντίκτυπος, Διάχυση	Παπαδοπούλου	15.00-15.30
COVID-19	Κίτσιου	15.30-16.00

4. Προεργασία (έγγραφα – υλικά για μελέτη)

Περιγραφή	Παρουσίαση
Πρόταση χρηματοδότησης του έργου	Τσιώλη
Προϋπολογισμός έργου	Ανδρουλάκης
Χρονοδιάγραμμα συναντήσεων	Κίτσιου
Οδηγός έργου	Κίτσιου
Οδηγίες MS Teams	Παντελούκα (Μέλος Ομάδας Έργου)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ01

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕ01 – Εναρκτήρια συνάντηση, ρόλοι, πλατφόρμες, στόχοι, επικοινωνία		
Ημερομηνία Συνάντησης:	19 Νοεμβρίου 2021	Ώρες:	11.00-16.00
Σύνταξη Πρακτικών:	Ρούλα Κίτσιου	Χώρος:	GLML και online (Teams)

1. Σκοπός της συνάντησης

Σκοπός της εναρκτήριας συνάντησης του έργου είναι να επισημανθούν οι διαδικασίες λειτουργίας του έργου, να αρχίσουν επίσημα οι εργασίες του, να καταστούν σαφείς οι στόχοι, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του έργου. Επίσης, στόχοι είναι να διευκρινιστούν οι ρόλοι και αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων, και να περιγραφούν ζητήματα επικοινωνίας και τεχνικά θέματα, για τη λειτουργία των ΤΠΕ λύσεων που θα χρησιμοποιήσει το έργο.

Τίτλος Συνάντησης:	<i>ΣΕΟ1 – Εναρκτήρια συνάντηση, ρόλοι, πλατφόρμες, στόχοι, επικοινωνία</i>		
Ημερομηνία Συνάντησης:	19 Νοεμβρίου 2021	Ώρες:	11.00-16.00
Σύνταξη Πρακτικών:	Ρούλα Κίτσιου	Χώρος:	GLML και online (Teams)
2. Συμμετοχή στη συνάντηση			
Name	Affiliation	Role in the project	Email
Γιώργος Ανδρουλάκης	Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Κύριος Ερευνητής – Επιστημονικός Υπεύθυνος	androulakis@uth.gr
Νίκος Χανιωτάκης	Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος	chaniot@uth.gr
Μαρία Παπαδοπούλου	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	Υπεύθυνη διάχυσης, αντίκτυπου	mpapadopoulou@nured.auth.gr
Γιώργος Δοδοντσάκης	Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	Άμισθος Σύμβουλος	mail@thess.pde.sch.gr
Ελένη Μπενιάτα	Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας	Άμισθη Σύμβουλος	mail@stellad.pde.sch.gr
Ρούλα Κίτσιου	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	roulakit@gmail.com
Σοφία Τσιώλη	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Συντονίστρια Συνεργαζόμενων Φορέων	sofia.tsioli@gmail.com
Ηρώ-Μαρία Παντελούκα	Υποψήφια Διδασκίστρια	Ερευνήτρια, Υπεύθυνη ΤΠΕ	iro-maria@hotmail.com

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕΟ1 – Εναρκτήρια συνάντηση, ρόλοι, πλατφόρμες, στόχοι, επικοινωνία				
Ημερομηνία Συνάντησης:	19 Νοεμβρίου 2021	Ώρες:	11.00-16.00		
Σύνταξη Πρακτικών:	Ρούλα Κίτσιου	Χώρος:	GLML και online (Teams)		
3. Πρόγραμμα συνάντησης – Σχόλια					
Θέμα		Εισηγητής/ήτρια		Ώρες	
Καλωσόρισμα, στόχοι, συνοπτική περιγραφή του έργου		Ανδρουλάκης		11.00-11.30	
Οργανωτική δομή και αρμοδιότητες		Ανδρουλάκης		11.30-12.30	
Συνεργασίες και δράσεις		Τσιώλη		12.30-13.30	
Διασφάλιση ποιότητας		Χανιωτάκης		14.30-15.00	
Αντίκτυπος, Διάχυση		Παπαδοπούλου		15.00-15.30	
COVID-19		Κίτσιου		15.30-16.00	
4. Αποφάσεις, δράσεις					
Δράση		Υπεύθυνος		Οφειλόμενη ημερομηνία	
Επικαιροποίηση του Οδηγού Έργου, με βάση τα σχόλια και τις προτάσεις της συνάντησης		Τσιώλη		20/12/2021	
Συστηματική επικοινωνία με συνεργαζόμενους φορείς και κοινό-στόχο – σύνταξη συνοπτικής αναφοράς		Τσιώλη		17/01/2022	
Εσωτερικό έγγραφο για τις επιπτώσεις του COVID-19 στο έργο		Κίτσιου		22/12/2021	
Προτεραιότητα και χρονική αλλαγή για την προετοιμασία εγχειριδίου μεθοδολογίας και εργαλείων κατάρτισης (Π32)		Κίτσιου		24/01/2022	
Προετοιμασία πρότασης για απλοποίηση και κωδικοποίηση εργαλείων επικοινωνίας του έργου (Π17, Π18, Π19)		Παπαδοπούλου		10/01/2022	
5. Επόμενη Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας					
Ημερομηνία:	15 Απριλίου 2022	Ώρες:	10.00-14.00	Χώρος:	GLML και online
Σκοπός:	Συντονισμός ΕΕ 4, 5, 6 – συνεργασίες				

3. ΣΕΟ2 – Συντονισμός ΕΕ 4, 5, 6 - Συνεργασίες

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕΟ2

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕΟ2 – Συντονισμός ΕΕ 4, 5, 6 - συνεργασίες		
Ημερομηνία Συνάντησης:	15 Απριλίου 2022	Ώρες:	10.00-14.00
Οργανωτής Συνάντησης:	Γιώργος Ανδρουλάκης	Χώρος:	GLML και online (Teams)

1. Σκοπός της συνάντησης

Η 2^η συνάντηση της Επιστημονικής Ομάδας έχει τέσσερις κύριους στόχους: α) να συζητηθούν ζητήματα λειτουργίας του έργου κατά τους πρώτους μήνες της διάρκειάς του, β) να καθορίσει το πλαίσιο και τις γενικές γραμμές των Ενοτήτων Εργασίας 4, 5 και 6, όπως και τις συνέργειές τους με τις επόμενες Ενότητες Εργασίας, γ) να ορίσει ένα ρητό και σαφές πλαίσιο συνεργασίας και αρμοδιοτήτων με τους συνεργαζόμενους φορείς του έργου, δ) να διερευνήσει τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 για το περιεχόμενο, τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου, σε σχέση με την αρχικά υποβληθείσα πρόταση του έργου ΓΛΩΣΑΝΑΞ.

2. Συμμετέχοντες/ουσες

Όνομα	Θέση	Ρόλος στο έργο	E-mail
Γιώργος Ανδρουλάκης	Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Κύριος Ερευνητής – Επιστημονικός Υπεύθυνος	androulakis@uth.gr
Νίκος Χανιωτάκης	Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος	chaniot@uth.gr
Μαρία Παπαδοπούλου	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	Υπεύθυνη διάχυσης, αντίκτυπου	mpapadopoulou@nured.auth.gr
Γιώργος Δοδοντσάκης	Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	Άμισθος Σύμβουλος	mail@thess.pde.sch.gr
Ελένη Γκανά	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	egana@uth.gr
Ρούλα Κίτσιου	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	roulakit@gmail.com
Σοφία Τσιώλη	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Συντονίστρια Συνεργαζόμενων Φορέων	sofia.tsioli@gmail.com

Ηρώ-Μαρία Παντελούκα	Υποψήφια Διδασκίσσα	Ερευνήτρια, Υπεύθυνη ΤΠΕ	iro-maria@hotmail.com
-------------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------

3. Πρόγραμμα Συνάντησης

Θέμα	Εισηγητής/ήτρια	Ώρες
Ενημέρωση για την πορεία του έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο	Ανδρουλάκης	10.00-10.30
Στόχοι και περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 4	Ανδρουλάκης	10.30-11.00
Στόχοι και περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 5	Κίτσιου	11.00-11.30
Στόχοι και περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 6	Τσιώλη	11.30-12.00
Συνεργασία και αρμοδιότητες των Φορέων-Εταίρων του έργου	Τσιώλη	12.00-12.30
Αντίκτυπος, Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου	Παπαδοπούλου	12.30-13.00
Συνέπειες, μέτρα και άρση μέτρων για τον COVID-19	Κίτσιου	13.00-13.30
Διάφορα – Συζήτηση	Ανδρουλάκης	13.30-14.00
Γεύμα εργασίας	-	14.00-15.00

4. Προεργασία (έγγραφα – υλικά για μελέτη)

Περιγραφή	Παρουσίαση
Πρόταση χρηματοδότησης του έργου	Τσιώλη
Προϋπολογισμός έργου	Ανδρουλάκης
Χρονοδιάγραμμα συναντήσεων	Κίτσιου
Ανάπτυξη περιεχομένου Ενότητας Εργασίας 4	Ανδρουλάκης
Ανάπτυξη περιεχομένου Ενότητας Εργασίας 4	Κίτσιου
Ανάπτυξη περιεχομένου Ενότητας Εργασίας 4	Τσιώλη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ02

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕ02 – Συντονισμός ΕΕ 4, 5, 6 - συνεργασίες		
Ημερομηνία Συνάντησης:	15 Απριλίου 2022	Ώρες:	10.00-14.00
Σύνταξη Πρακτικών:	Ρούλα Κίτσιου	Χώρος:	GLML και online (Teams)
1. Σκοπός της συνάντησης			
Η 2^η συνάντηση της Επιστημονικής Ομάδας έχει τέσσερις κύριους στόχους: α) να συζητηθούν ζητήματα λειτουργίας του έργου κατά τους πρώτους μήνες της διάρκειάς του, β) καθορίσει το πλαίσιο και τις γενικές γραμμές των Ενοτήτων Εργασίας 4, 5 και 6, όπως και τις συνέργειές τους με τις επόμενες Ενότητες Εργασίας WP2, γ) να ορίσει ένα ρητό και σαφές πλαίσιο συνεργασίας και αρμοδιοτήτων με τους συνεργαζόμενους φορείς του έργου, δ) να διερευνήσει τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 για το περιεχόμενο, τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου, σε σχέση με την αρχικά υποβληθείσα πρόταση του έργου ΓΛΩΣΑΝΑΞ.			
2. Συμμετοχή στη συνάντηση			
Name	Affiliation	Role in the project	Email
Γιώργος Ανδρουλάκης	Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Κύριος Ερευνητής – Επιστημονικός Υπεύθυνος	androulakis@uth.gr
Νίκος Χανιωτάκης	Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος	chaniot@uth.gr
Μαρία Παπαδοπούλου	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	Υπεύθυνη διάχυσης, αντίκτυπου	mpapadopoulou@nured.uth.gr
Γιώργος Δοδοντσάκης	Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	Άμισθος Σύμβουλος	mail@thess.pde.sch.gr
Ελένη Γκανά	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	egana@uth.gr
Ρούλα Κίτσιου	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	roulakit@gmail.com
Σοφία Τσιώλη	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Συντονίστρια Συνεργαζόμενων Φορέων	sofia.tsioli@gmail.com
Ηρώ-Μαρία Παντελούκα	Υποψήφια Διδακτόρισα	Ερευνήτρια, Υπεύθυνη ΤΠΕ	iro-maria@hotmail.com

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕΟ2 – Συντονισμός ΕΕ 4, 5, 6 - συνεργασίες				
Ημερομηνία Συνάντησης:	15 Απριλίου 2022	Ώρες:	10.00-14.00		
Σύνταξη Πρακτικών:	Ρούλα Κίτσιου	Χώρος:	GLML και online (Teams)		
3. Πρόγραμμα συνάντησης – Σχόλια					
Θέμα		Εισηγητής/ήτρια		Ώρες	
Ενημέρωση για την πορεία του έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο		Ανδρουλάκης		10.00-10.30	
Στόχοι και περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 4		Ανδρουλάκης		10.30-11.00	
Στόχοι και περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 5		Κίτσιου		11.00-11.30	
Στόχοι και περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 6		Τσιώλη		11.30-12.00	
Συνεργασία και αρμοδιότητες των Φορέων-Εταίρων του έργου		Τσιώλη		12.00-12.30	
Αντίκτυπος, Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου		Παπαδοπούλου		12.30-13.00	
Συνέπειες, μέτρα και άρση μέτρων για τον COVID-19		Κίτσιου		13.00-13.30	
Διάφορα – Συζήτηση		Ανδρουλάκης		13.30-14.00	
4. Αποφάσεις, δράσεις					
Δράση		Υπεύθυνος		Οφειλόμενη ημερομηνία	
Εσωτερικό ενημερωτικό για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην Ενότητα Εργασίας 4		Ανδρουλάκης		6/5/2022	
Εσωτερικό ενημερωτικό για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην Ενότητα Εργασίας 5		Κίτσιου		6/5/2022	
Εσωτερικό ενημερωτικό για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην Ενότητα Εργασίας 6		Τσιώλη		6/5/2022	
Προετοιμασία συναντήσεων καινοτομίας του έργου – Συνοπτικός εσωτερικός οδηγός		Χανιωτάκης		13/05/2022	
Έγκριση και προσαρμογές στην πρόταση για απλοποίηση και κωδικοποίηση εργαλείων επικοινωνίας του έργου (Π17, Π18, Π19)		Παπαδοπούλου		13/5/2022	
5. Επόμενη Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας					
Ημερομηνία:	15 Ιουλίου 2022	Ώρες:	10.00-14.00	Χώρος:	GLML και online
Σκοπός:	Συντονισμός ΕΕ 6, 7, 9 - σχεδιασμός δράσεων με εταίρους				

4. ΣΕΟ3: Συντονισμός ΕΕ 6, 7, 9 - σχεδιασμός δράσεων με εταίρους

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕΟ3

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕΟ3: Συντονισμός ΕΕ 6, 7, 9 - σχεδιασμός δράσεων με εταίρους		
Ημερομηνία Συνάντησης:	15 Ιουλίου 2022	Ώρες:	10.00-14.00
Οργανωτής Συνάντησης:	Γιώργος Ανδρουλάκης	Χώρος:	GLML και online (Teams)

1. Σκοπός της συνάντησης

Η 3^η συνάντηση της Επιστημονικής Ομάδας έχει τέσσερις κύριους στόχους: α) να συζητηθούν ζητήματα λειτουργίας και ορατότητας, καθώς και δυσχέρειες του έργου κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες της διάρκειάς του, β) να καθορίσει τη λεπτομερή διεργασία για την Ενότητα Εργασίας 4, γ) να καθορίσει το πλαίσιο και τις γενικές γραμμές των Ενοτήτων Εργασίας 7 και 9, όπως και τις συνέργειές τους με τις υπόλοιπες Ενότητες Εργασίας, δ) να αξιολογήσει και να προγραμματίσει τις κοινές δράσεις με τους Φορείς-Εταίρους του έργου.

2. Συμμετέχοντες/ουσες

Όνομα	Θέση	Ρόλος στο έργο	E-mail
Γιώργος Ανδρουλάκης	Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Κύριος Ερευνητής – Επιστημονικός Υπεύθυνος	androulakis@uth.gr
Νίκος Χανιωτάκης	Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος	chaniot@uth.gr
Μαρία Παπαδοπούλου	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	Υπεύθυνη διάχυσης, αντίκτυπου	mpapadopoulou@nured.uth.gr
Γιώργος Δοδοντσάκης	Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	Άμισθος Σύμβουλος	mail@thess.pde.sch.gr
Λήδα Στεργίου	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων	Ερευνήτρια	lidaster00@gmail.com
Ελένη Γκανά	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	egana@uth.gr
Ρούλα Κίτσιου	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	roulakit@gmail.com
Σοφία Τσιώλη	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Συντονίστρια Συνεργαζόμενων Φορέων	sofia.tsioli@gmail.com

Παντελούκα Ηρώ-Μαρία	Υποψήφια Διδασκίσσα	Ερευνήτρια – Υπεύθυνη ΤΠΕ	iro-maria@hotmail.com
----------------------	---------------------	---------------------------	-----------------------

3. Πρόγραμμα Συνάντησης

Θέμα	Εισηγητής/ήτρια	Ώρες
Ενημέρωση για την πορεία του έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο	Ανδρουλάκης	10.00-10.30
Στόχοι και περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 7	Στεργίου	10.30-11.00
Στόχοι και περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 9	Γκανά	11.00-11.30
Προσαρμογές και ρυθμίσεις για το περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 4	Κίτσιου	11.30-12.00
Συνεργασία και αρμοδιότητες των Φορέων-Εταίρων του έργου	Τσιώλη	12.00-13.00
Αντίκτυπος, Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου	Παπαδοπούλου	13.30-13.30
Διάφορα – Συζήτηση	Ανδρουλάκης	13.30-14.00

4. Προεργασία (έγγραφα – υλικά για μελέτη)

Περιγραφή	Παρουσίαση
Εγκεκριμένη πρόταση χρηματοδότησης του έργου	Τσιώλη
Επικαιροποιημένος προϋπολογισμός έργου	Ανδρουλάκης
Χρονοδιάγραμμα συναντήσεων	Κίτσιου
Ανάπτυξη περιεχομένου Ενότητας Εργασίας 7	Στεργίου
Ανάπτυξη περιεχομένου Ενότητας Εργασίας 9	Γκανά
Χρονοδιάγραμμα δράσεων ανά συνεργαζόμενο Εταίρο-Φορέα	Τσιώλη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕΟ3

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕΟ3: Συντονισμός ΕΕ 6, 7, 9 - σχεδιασμός δράσεων με εταίρους		
Ημερομηνία Συνάντησης:	15 Ιουλίου 2022	Ώρες:	10.00-14.00
Σύνταξη Πρακτικών:	Ρούλα Κίτσιου	Χώρος:	GLML και online (Teams)

1. Σκοπός της συνάντησης

Η 3^η συνάντηση της Επιστημονικής Ομάδας έχει τέσσερις κύριους στόχους: α) να συζητηθούν ζητήματα λειτουργίας και ορατότητας, καθώς και δυσχέρειες του έργου κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες της διάρκειάς του, β) να καθορίσει τη λεπτομερή διεργασία για την Ενότητα Εργασίας 4, γ) να καθορίσει το πλαίσιο και τις γενικές γραμμές των Ενότητων Εργασίας 7 και 9, όπως και τις συνέργειές τους με τις υπόλοιπες Ενότητες Εργασίας, δ) να αξιολογήσει και να προγραμματίσει τις κοινές δράσεις με τους Φορείς-Εταίρους του έργου.

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕΟ3: Συντονισμός ΕΕ 6, 7, 9 - σχεδιασμός δράσεων με εταίρους		
Ημερομηνία Συνάντησης:	15 Ιουλίου 2022	Ώρες:	10.00-14.00
Σύνταξη Πρακτικών:	Ρούλα Κίτσιου	Χώρος:	GLML και online (Teams)
2. Συμμετέχοντες/ουσες			
Όνομα	Θέση	Ρόλος στο έργο	E-mail
Γιώργος Ανδρουλάκης	Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Κύριος Ερευνητής – Επιστημονικός Υπεύθυνος	androulakis@uth.gr
Νίκος Χανιωτάκης	Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος	chaniot@uth.gr
Μαρία Παπαδοπούλου	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	Υπεύθυνη διάχυσης, αντίκτυπου	mpapadopoulou@nured.auth.gr
Γιώργος Δοδοντσάκης	Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	Άμισθος Σύμβουλος	mail@thess.pde.sch.gr
Λήδα Στεργίου	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων	Ερευνήτρια	lidaster00@gmail.com
Ελένη Γκανά	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	egana@uth.gr
Ρούλα Κίτσιου	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	roulakit@gmail.com
Σοφία Τσιώλη	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Συντονίστρια Συνεργαζόμενων Φορέων	sofia.tsioli@gmail.com
Παντελούκα Ηρώ-Μαρία	Υποψήφια Διδασκώρισα	Ερευνήτρια – Υπεύθυνη ΤΠΕ	iro-maria@hotmail.com

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕΟ3: Συντονισμός ΕΕ 6, 7, 9 - σχεδιασμός δράσεων με εταίρους				
Ημερομηνία Συνάντησης:	15 Ιουλίου 2022	Ώρες:	10.00-14.00		
Σύνταξη Πρακτικών:	Ρούλα Κίτσιου	Χώρος:	GLML και online (Teams)		
3. Πρόγραμμα Συνάντησης – Σχόλια					
Θέμα		Εισηγητής/ήτρια		Ώρες	
Ενημέρωση για την πορεία του έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο		Ανδρουλάκης		10.00-10.30	
Στόχοι και περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 7		Στεργίου		10.30-11.00	
Στόχοι και περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 9		Γκανά		11.00-11.30	
Προσαρμογές και ρυθμίσεις για το περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 4		Κίτσιου		11.30-12.00	
Συνεργασία και αρμοδιότητες των Φορέων-Εταίρων του έργου		Τσιώλη		12.00-13.00	
Αντίκτυπος, Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου		Παπαδοπούλου		13.30-13.30	
Διάφορα – Συζήτηση		Ανδρουλάκης		13.30-14.00	
4. Αποφάσεις, δράσεις					
Δράση		Υπεύθυνος		Οφειλόμενη ημερομηνία	
Εσωτερικό ενημερωτικό για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην Ενότητα Εργασίας 7		Στεργίου		6/5/2022	
Εσωτερικό ενημερωτικό για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην Ενότητα Εργασίας 9		Γκανά		6/5/2022	
Προσαρμογές στο σχέδιο διάχυσης και αντίκτυπου του έργου (Π15)		Παπαδοπούλου		6/5/2022	
Χρονοδιάγραμμα συναντήσεων καινοτομίας του έργου για το ακαδημαϊκό/σχολικό έτος 2022-2023		Χανιωτάκης		13/5/2022	
Σχέδιο προσαρμογών στην ψηφιακή πλατφόρμα του έργου: lnhub.eu		Παντελούκα		13/5/2022	
5. Επόμενη Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας					
Ημερομηνία:	21 Νοεμβρίου 2022	Ώρες:	15.00-19.00	Χώρος:	GLML και online
Σκοπός:	Συντονισμός ΕΕ 7, 8, 9 – αντίκτυπος, διάχυση				

5. ΣΕΟ4: Συντονισμός ΕΕ 7, 8, 9 – Αντίκτυπος, διάχυση

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕΟ4

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕΟ4: Συντονισμός ΕΕ 7, 8, 9 – Αντίκτυπος, διάχυση		
Ημερομηνία Συνάντησης:	21 Νοεμβρίου 2022	Ώρες:	15.00-19.00
Οργανωτής Συνάντησης:	Γιώργος Ανδρουλάκης	Χώρος:	GLML και online (Teams)

1. Σκοπός της συνάντησης

Η 4^η συνάντηση της Επιστημονικής Ομάδας έχει τέσσερις κύριους στόχους: α) να συζητηθούν ζητήματα λειτουργίας και ορατότητας, καθώς και δυσχέρειες του έργου μετά την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου λειτουργίας του, β) να καθορίσει τις λεπτομερείς διεργασίες για τις Ενότητες Εργασίας 7 και 9, γ) να καθορίσει το πλαίσιο και τις γενικές γραμμές της Ενότητας Εργασίας 8, καθώς και τις συνέργειές της με τις υπόλοιπες Ενότητες Εργασίας, δ) να αξιολογήσει το σχέδιο αντίκτυπου του έργου και να οριστικοποιήσει τις απορρέουσες δράσεις.

2. Συμμετέχοντες/ουσες

Όνομα	Θέση	Ρόλος στο έργο	E-mail
Γιώργος Ανδρουλάκης	Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Κύριος Ερευνητής – Επιστημονικός Υπεύθυνος	androulakis@uth.gr
Νίκος Χανιωτάκης	Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος	chaniot@uth.gr
Μαρία Παπαδοπούλου	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	Υπεύθυνη διάχυσης, αντίκτυπου	mpapadopoulou@nured.uth.gr
Λήδα Στεργίου	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων	Ερευνήτρια	lidaster00@gmail.com
Ελένη Γκανά	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	egana@uth.gr
Ρούλα Κίτσιου	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	roulakit@gmail.com
Σοφία Τσιώλη	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Συντονίστρια Συνεργαζόμενων Φορέων	sofia.tsioli@gmail.com
Παντελούκα Ηρώ-Μαρία	Υποψήφια Διδασκίστρια	Ερευνήτρια – Υπεύθυνη ΤΠΕ	iro-maria@hotmail.com

3. Πρόγραμμα Συνάντησης		
Θέμα	Εισηγητής/ήτρια	Ώρες
Ενημέρωση για την πορεία του έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο	Ανδρουλάκης	15.00-15.30
Στόχοι και περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 4	Κίτσιου	15.30-16.00
Προσαρμογές και ρυθμίσεις για το περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 8	Στεργίου	16.00-16.30
Προσαρμογές και ρυθμίσεις για το περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 9	Γκανά	16.30-17.00
Εκδηλώσεις καινοτομίας και περιορισμοί	Χανιωτάκης	17.00-17.30
Αντίκτυπος, Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου	Παπαδοπούλου	17.30-18.00
Προσαρμογές στον προϋπολογισμό του έργου	Ανδρουλάκης	18.00-18.30
Διάφορα – Συζήτηση	Ανδρουλάκης	18.30-19.00

4. Προεργασία (έγγραφα – υλικά για μελέτη)	
Περιγραφή	Παρουσίαση
Εγκεκριμένη πρόταση χρηματοδότησης του έργου	Τσιώλη
Επικαιροποιημένος προϋπολογισμός έργου	Ανδρουλάκης
Επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα συναντήσεων	Κίτσιου
Ανάπτυξη περιεχομένου Ενότητας Εργασίας 4	Κίτσιου
Σχέδιο αντίκτυπου και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου	Παπαδοπούλου
Χρονοδιάγραμμα δράσεων ανά συνεργαζόμενο Εταίρο-Φορέα	Τσιώλη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ04

Τίτλος Συνάντησης:	<i>ΣΕ03: Συντονισμός ΕΕ 6, 7, 9 - σχεδιασμός δράσεων με εταίρους</i>		
Ημερομηνία Συνάντησης:	21 Νοεμβρίου 2022	Ώρες:	15.00-19.00
Σύνταξη Πρακτικών:	Ρούλα Κίτσιου	Χώρος:	GLML και online (Teams)

1. Σκοπός της συνάντησης

Η 4^η συνάντηση της Επιστημονικής Ομάδας έχει τέσσερις κύριους στόχους: α) να συζητηθούν ζητήματα λειτουργίας και ορατότητας, καθώς και δυσχέρειες του έργου μετά την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου λειτουργίας του, β) να καθορίσει τις λεπτομερείς διεργασίες για τις Ενότητες Εργασίας 7 και 9, γ) να καθορίσει το πλαίσιο και τις γενικές γραμμές της Ενότητας Εργασίας 8, καθώς και τις συνέργειές της με τις υπόλοιπες Ενότητες Εργασίας, δ) να αξιολογήσει το σχέδιο αντίκτυπου του έργου και να οριστικοποιήσει τις απορρέουσες δράσεις.

2. Συμμετέχοντες/ουσες

Όνομα	Θέση	Ρόλος στο έργο	E-mail
Γιώργος Ανδρουλάκης	Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Κύριος Ερευνητής – Επιστημονικός Υπεύθυνος	androulakis@uth.gr
Νίκος Χανιωτάκης	Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος	chaniot@uth.gr
Μαρία Παπαδοπούλου	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	Υπεύθυνη διάχυσης, αντίκτυπου	mpapadopoulou@nured.auth.gr
Λήδα Στεργίου	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων	Ερευνήτρια	lidaster00@gmail.com
Ελένη Γκανά	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	egana@uth.gr
Ρούλα Κίτσιου	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	roulakit@gmail.com
Σοφία Τσιώλη	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Συντονίστρια Συνεργαζόμενων Φορέων	sofia.tsioli@gmail.com
Παντελούκα Ηρώ-Μαρία	Υποψήφια Διδασκώρισα	Ερευνήτρια – Υπεύθυνη ΤΠΕ	iro-maria@hotmail.com

3. Πρόγραμμα Συνάντησης					
Θέμα		Εισηγητής/ήτρια		Ώρες	
Ενημέρωση για την πορεία του έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο		Ανδρουλάκης		15.00-15.30	
Στόχοι και περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 4		Κίτσιου		15.30-16.00	
Προσαρμογές και ρυθμίσεις για το περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 8		Στεργίου		16.00-16.30	
Προσαρμογές και ρυθμίσεις για το περιεχόμενο της Ενότητας Εργασίας 9		Γκανά		16.30-17.00	
Εκδηλώσεις καινοτομίας και περιορισμοί		Χανιωτάκης		17.00-17.30	
Αντίκτυπος, Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου		Παπαδοπούλου		17.30-18.00	
Προαρμογές στον προϋπολογισμό του έργου		Ανδρουλάκης		18.00-18.30	
Διάφορα – Συζήτηση		Ανδρουλάκης		18.30-19.00	
4. Αποφάσεις, δράσεις					
Δράση		Υπεύθυνος		Οφειλόμενη ημερομηνία	
Εσωτερικό ενημερωτικό για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην Ενότητα Εργασίας 4		Κίτσιου		2/12/2022	
Οδηγός για την οργάνωση και διεξαγωγή των εκδηλώσεων καινοτομίας του έργου		Χανιωτάκης		9/12/2022	
Τελική έκδοση του σχεδίου διάχυσης και αντίκτυπου του έργου		Παπαδοπούλου		2/12/2022	
Οριστική έκδοση ενδιάμεσης έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης (Π13)		Χανιωτάκης		16/12/2022	
Τελικό σχέδιο για την ψηφιακή πλατφόρμα του έργου: lnhub.eu		Ανδρουλάκης		2/12/2022	
5. Επόμενη Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας					
Ημερομηνία:	17 Μαρτίου 2022	Ώρες:	10.00-14.00	Χώρος:	GLML και online
Σκοπός:	Συντονισμός ΕΕ 7, 8, 9 – οικονομικά, αντίκτυπος				

6. ΣΕΟ5: Συντονισμός ΕΕ 7, 8, 9 – Οικονομικά, Αντίκτυπος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕΟ5

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕΟ5: Συντονισμός ΕΕ 7, 8, 9 – οικονομικά, αντίκτυπος		
Ημερομηνία Συνάντησης:	17 Μαρτίου 2023	Ώρες:	10.00-14.00
Οργανωτής Συνάντησης:	Γιώργος Ανδρουλάκης	Χώρος:	GLML και online (Teams)

1. Σκοπός της συνάντησης

Η 5^η συνάντηση της Επιστημονικής Ομάδας έχει τέσσερις κύριους στόχους: α) να συζητηθεί κριτικά η έως τώρα πορεία του έργου και να αποφασιστούν οι αναγκαίες προσαρμογές, β) να επικαιροποιηθούν οι στόχοι και τα περιεχόμενα των Ενοτήτων Εργασίας 7, 8 και 9, γ) να οργανωθούν καθορίσει το πλαίσιο και τις γενικές γραμμές της Ενότητας Εργασίας 8, καθώς και τις συνέργειές της με τις υπόλοιπες Ενότητες Εργασίας, δ) να αξιολογήσει το σχέδιο αντίκτυπου του έργου και να οριστικοποιήσει τις απορρέουσες δράσεις.

2. Συμμετέχοντες/ουσες

Όνομα	Θέση	Ρόλος στο έργο	E-mail
Γιώργος Ανδρουλάκης	Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Κύριος Ερευνητής – Επιστημονικός Υπεύθυνος	androulakis@uth.gr
Νίκος Χανιωτάκης	Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος	chaniot@uth.gr
Μαρία Παπαδοπούλου	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	Υπεύθυνη διάχυσης, αντίκτυπου	mpapadopoulou@nured.uth.gr
Λήδα Στεργίου	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων	Ερευνήτρια	lidaster00@gmail.com
Ελένη Γκανά	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	egana@uth.gr
Ρούλα Κίτσιου	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	roulakit@gmail.com
Σοφία Τσιώλη	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Συντονίστρια Συνεργαζόμενων Φορέων	sofia.tsioli@gmail.com
Πασχάλης Δήμου	Σχολικός Σύμβουλος	Άμισθος σύμβουλος	padimavi@hotmail.com
Μαριαρένα Μαλλιαρού	Υποψήφια Διδασκίσσα	Ερευνήτρια	mall_mar@hotmail.com

3. Πρόγραμμα Συνάντησης		
Θέμα	Εισηγητής/ήτρια	Ώρες
Ενημέρωση για την πορεία του έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο	Ανδρουλάκης	10.00-10.30
Οριστικές επιλογές και περιορισμοί για τις Ενότητες Εργασίας 7, 8, 9	Κίτσιου	10.30-11.30
Προσαρμογές στον προϋπολογισμό του έργου	Ανδρουλάκης	11.30-12.00
Αντίκτυπος, Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου	Παπαδοπούλου	12.00-12.30
Επισκέψεις σχολείων στον διττό κόμβο του έργου	Δήμου	12.30-13.00
Εκδηλώσεις καινοτομίας	Χανιωτάκης	13.00-13.30
Διάφορα – Συζήτηση	Ανδρουλάκης	13.30-14.00

4. Προεργασία (έγγραφα – υλικά για μελέτη)	
Περιγραφή	Παρουσίαση
Εγκεκριμένη πρόταση χρηματοδότησης του έργου	Τσιώλη
Επικαιροποιημένος προϋπολογισμός έργου	Ανδρουλάκης
Επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα έργου	Ανδρουλάκης
Οδηγός επισκέψεων σχολείων	Χανιωτάκης
Σχέδιο αντίκτυπου και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου	Παπαδοπούλου
Χρονοδιάγραμμα δράσεων ανά συνεργαζόμενο Εταίρο-Φορέα	Τσιώλη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ05

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕ05: Συντονισμός ΕΕ 7, 8, 9 – οικονομικά, αντίκτυπος		
Ημερομηνία Συνάντησης:	17 Μαρτίου 2023	Ώρες:	10.00-14.00
Σύνταξη Πρακτικών:	Ρούλα Κίτσιου	Χώρος:	GLML και online (Teams)
1. Σκοπός της συνάντησης			
Η 5^η συνάντηση της Επιστημονικής Ομάδας έχει τέσσερις κύριους στόχους: α) να συζητηθεί κριτικά η έως τώρα πορεία του έργου και να αποφασιστούν οι αναγκαίες προσαρμογές, β) να επικαιροποιηθούν οι στόχοι και τα περιεχόμενα των Ενοτήτων Εργασίας 7, 8 και 9, γ) να οργανωθούν καθορίσει το πλαίσιο και τις γενικές γραμμές της Ενότητας Εργασίας 8, καθώς και τις συνέργειές της με τις υπόλοιπες Ενότητες Εργασίας, δ) να αξιολογήσει το σχέδιο αντίκτυπου του έργου και να οριστικοποιήσει τις απορρέουσες δράσεις.			
2. Συμμετέχοντες/ουσες			

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕ05: Συντονισμός ΕΕ 7, 8, 9 – οικονομικά, αντίκτυπος		
Ημερομηνία Συνάντησης:	17 Μαρτίου 2023	Ώρες:	10.00-14.00
Σύνταξη Πρακτικών:	Ρούλα Κίτσιου	Χώρος:	GLML και online (Teams)
Όνομα	Θέση	Ρόλος στο έργο	E-mail
Γιώργος Ανδρουλάκης	Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Κύριος Ερευνητής – Επιστημονικός Υπεύθυνος	andrulakis@uth.gr
Νίκος Χανιωτάκης	Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος	chaniot@uth.gr
Μαρία Παπαδοπούλου	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	Υπεύθυνη διάχυσης, αντίκτυπου	mpapadopoulou@nured.uth.gr
Λήδα Στεργίου	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων	Ερευνήτρια	lidaster00@gmail.com
Ελένη Γκανά	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	egana@uth.gr
Ρούλα Κίτσιου	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	roulakit@gmail.com
Σοφία Τσιώλη	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Συντονίστρια Συνεργαζόμενων Φορέων	sofia.tsioli@gmail.com
Πασχάλης Δήμου	Σχολικός Σύμβουλος	Άμισθος σύμβουλος	padimavi@hotmail.com
Μαριαρένα Μαλλιαρού	Υποψήφια Διδακτόρισα	Ερευνήτρια	mall_mar@hotmail.com

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕ05: Συντονισμός ΕΕ 7, 8, 9 – οικονομικά, αντίκτυπος				
Ημερομηνία Συνάντησης:	17 Μαρτίου 2023	Ώρες:	10.00-14.00		
Σύνταξη Πρακτικών:	Ρούλα Κίτσιου	Χώρος:	GLML και online (Teams)		
3. Πρόγραμμα Συνάντησης					
Θέμα		Εισηγητής/ήτρια		Ώρες	
Ενημέρωση για την πορεία του έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο		Ανδρουλάκης		10.00-10.30	
Οριστικές επιλογές και περιορισμοί για τις Ενότητες Εργασίας 7, 8, 9		Κίτσιου		10.30-11.30	
Προαρμογές στον προϋπολογισμό του έργου		Ανδρουλάκης		11.30-12.00	
Αντίκτυπος, Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου		Παπαδοπούλου		12.00-12.30	
Επισκέψεις σχολείων στον διττό κόμβο του έργου		Δήμου		12.30-13.00	
Εκδηλώσεις καινοτομίας		Χανιωτάκης		13.00-13.30	
Διάφορα – Συζήτηση		Ανδρουλάκης		13.30-14.00	
4. Αποφάσεις, δράσεις					
Δράση		Υπεύθυνος		Οφειλόμενη ημερομηνία	
Πρόταση επικαιροποίησης προϋπολογισμού		Ανδρουλάκης		31/3/2023	
Πρόταση επικαιροποίησης χρονοδιαγράμματος		Κίτσιου		31/3/2023	
Οδηγός επισκέψεων σχολείων		Χανιωτάκης		31/3/2023	
Περιεχόμενο και περιορισμοί για τα γλωσσικά παιχνίδια του έργου		Κίτσιου		24/3/2023	
Σχέδιο διεύρυνσης και βιωσιμότητας του έργου (Π22)		Ανδρουλάκης		31/3/2023	
Πρόταση αλλαγών στην ψηφιακή πλατφόρμα του έργου: lnhub.eu		Παντελούκα		24/3/2023	
5. Επόμενη Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας					
Ημερομηνία:	22 Σεπτεμβρίου 2023	Ώρες:	10.00-14.00	Χώρος:	GLML και online
Σκοπός:	Επιπτώσεις Daniel, Παράταση του έργου, Απολογισμός				

7. ΣΕΟ6 – Επιπτώσεις Daniel, Παράταση του έργου, Απολογισμός

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕΟ6

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕΟ6: Επιπτώσεις Daniel, Παράταση του έργου, Απολογισμός		
Ημερομηνία Συνάντησης:	22 Σεπτεμβρίου 2023	Ώρες:	10.00-14.00
Οργανωτής Συνάντησης:	Γιώργος Ανδρουλάκης	Χώρος:	GLML και online (Teams)

1. Σκοπός της συνάντησης

Η 6^η συνάντηση της Επιστημονικής Ομάδας είχε προγραμματιστεί πριν ενσκήψει η κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία. Το περιεχόμενό της άλλαξε ριζικά μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο Daniel στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στόχοι της συνάντησης ήταν τελικά: α) η επισκόπηση των προβλημάτων που επέφερε ο Daniel, β) οι προκληθείσες καθυστερήσεις και οι αναγκαίες προσαρμογές στο έργο ΓΛΩΣΣΑΝΑΞ, γ) η αίτηση στο ΕΛΙΔΕΚ για παράταση του έργου, δ) ένας προσωρινός απολογισμός του έργου, ε) η εσωτερική αξιολόγηση του έργου.

2. Συμμετέχοντες/ουσες

Όνομα	Θέση	Ρόλος στο έργο	E-mail
Γιώργος Ανδρουλάκης	Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Κύριος Ερευνητής – Επιστημονικός Υπεύθυνος	androulakis@uth.gr
Νίκος Χανιωτάκης	Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος	chaniot@uth.gr
Μαρία Παπαδοπούλου	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	Υπεύθυνη διάχυσης, αντίκτυπου	mpapadopoulou@nured.uth.gr
Λήδα Στεργίου	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων	Ερευνήτρια	lidaster00@gmail.com
Ελένη Γκανά	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	egana@uth.gr
Ρούλα Κίτσιου	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	roulakit@gmail.com
Σοφία Τσιώλη	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Συντονίστρια Συνεργαζόμενων Φορέων	sofia.tsioli@gmail.com
Πασχάλης Δήμου	Σχολικός Σύμβουλος	Άμισθος σύμβουλος	padimavi@hotmail.com
Μαριαρένα Μαλλιαρού	Υποψήφια Διδασκώρις	Ερευνήτρια	mall_mar@hotmail.com

Ηρώ-Μαρία Παντελούκα	Υποψήφια Διδασκίσσα	Ερευνήτρια - Υπεύθυνη ΤΠΕ	iro-maria@hotmail.com
----------------------	---------------------	---------------------------	-----------------------

3. Πρόγραμμα Συνάντησης

Θέμα	Εισηγητής/ήτρια	Ώρες
Ενημέρωση για τις συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Εργαστήριο GLML	Ανδρουλάκης	10.00-10.30
Συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel για το έργο ΓΛΩΣΑΝΑΞ	Ανδρουλάκης	10.30-11.30
Αίτημα στο ΕΛΙΔΕΚ για παράταση του έργου	Ανδρουλάκης	11.30-12.00
Προσαρμογές στον προϋπολογισμό του έργου	Ανδρουλάκης	12.00-12.30
Συζήτηση για το νέο χρονοδιάγραμμα του έργου	Κίτσιου	12.00-12.30
Προσωρινός απολογισμός του έργου	Χανιωτάκης	12.30-13.30
Διάφορα – Συζήτηση	Ανδρουλάκης	13.30-14.00

4. Προεργασία (έγγραφα – υλικά για μελέτη)

Περιγραφή	Παρουσίαση
Εγκεκριμένη πρόταση χρηματοδότησης του έργου	Τσιώλη
Επικαιροποιημένος προϋπολογισμός έργου	Ανδρουλάκης
Επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα έργου	Ανδρουλάκης
Έγγραφο ενημέρωσης για τον Daniel και τις καταστροφές του	Κίτσιου
Αίτημα παράτασης του έργου – Αναδιάρθρωση Τεχνικού Δελτίου	Ανδρουλάκης
Προσχέδιο απολογισμού του έργου έως 31/8/2023	Χανιωτάκης
Χρονοδιάγραμμα δράσεων ανά συνεργαζόμενο Εταίρο-Φορέα	Τσιώλη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕΟ6

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕΟ6: Επιπτώσεις Daniel, Παράταση του έργου, Απολογισμός		
Ημερομηνία Συνάντησης:	22 Σεπτεμβρίου 2023	Ώρες:	10.00-14.00
Σύνταξη Πρακτικών:	Ρούλα Κίτσιου	Χώρος:	GLML και online (Teams)

1. Σκοπός της συνάντησης

Η 6^η συνάντηση της Επιστημονικής Ομάδας είχε προγραμματιστεί πριν ενσκήψει η κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία. Το περιεχόμενό της άλλαξε ριζικά μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο Daniel στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στόχοι της συνάντησης ήταν τελικά: α) η επισκόπηση των προβλημάτων που επέφερε ο Daniel, β) οι προκληθείσες καθυστερήσεις και οι αναγκαίες προσαρμογές στο έργο ΓΛΩΣΑΝΑΞ, γ) η αίτηση στο ΕΛΙΔΕΚ για παράταση του έργου, δ) ένας προσωρινός απολογισμός του έργου, ε) η εσωτερική αξιολόγηση του έργου.

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕΟ6: Επιπτώσεις Daniel, Παράταση του έργου, Απολογισμός		
Ημερομηνία Συνάντησης:	22 Σεπτεμβρίου 2023	Ώρες:	10.00-14.00
Σύνταξη Πρακτικών:	Ρούλα Κίτσιου	Χώρος:	GLML και online (Teams)
2. Συμμετέχοντες/ουσες			
Όνομα	Θέση	Ρόλος στο έργο	E-mail
Γιώργος Ανδρουλάκης	Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Κύριος Ερευνητής – Επιστημονικός Υπεύθυνος	androulakis@uth.gr
Νίκος Χανιωτάκης	Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος	chaniot@uth.gr
Μαρία Παπαδοπούλου	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	Υπεύθυνη διάχυσης, αντίκτυπου	mpapadopoulou@nured.uth.gr
Λήδα Στεργίου	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων	Ερευνήτρια	lidaster00@gmail.com
Ελένη Γκανά	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	egana@uth.gr
Ρούλα Κίτσιου	Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Ερευνήτρια	roulakit@gmail.com
Σοφία Τσιώλη	Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Συντονίστρια Συνεργαζόμενων Φορέων	sofia.tsioli@gmail.com
Πασχάλης Δήμου	Σχολικός Σύμβουλος	Άμισθος σύμβουλος	padimavi@hotmail.com
Μαριαρένα Μαλλιαρού	Υποψήφια Διδακτόρισα	Ερευνήτρια	mall_mar@hotmail.com
Ηρώ-Μαρία Παντελούκα	Υποψήφια Διδακτόρισα	Ερευνήτρια - Υπεύθυνη ΤΠΕ	iro-maria@hotmail.com

Τίτλος Συνάντησης:	ΣΕΟ6: Επιπτώσεις Daniel, Παράταση του έργου, Απολογισμός		
Ημερομηνία Συνάντησης:	22 Σεπτεμβρίου 2023	Ώρες:	10.00-14.00
Σύνταξη Πρακτικών:	Ρούλα Κίτσιου	Χώρος:	GLML και online (Teams)
3. Πρόγραμμα Συνάντησης			
Θέμα	Εισηγητής/ήτρια		Ώρες
Ενημέρωση για τις συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Εργαστήριο GLML και στους συνεργαζόμενους φορείς	Ανδρουλάκης		10.00-10.30
Συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel για το έργο ΓΛΩΣΑΝΑΞ	Ανδρουλάκης		10.30-11.30
Αίτημα στο ΕΛΙΔΕΚ για παράταση του έργου	Ανδρουλάκης		11.30-12.00
Προαρμογές στον προϋπολογισμό του έργου	Ανδρουλάκης		12.00-12.30
Συζήτηση για το νέο χρονοδιάγραμμα του έργου	Κίτσιου		12.00-12.30
Προσωρινός απολογισμός του έργου	Χανιωτάκης		12.30-13.30
Διάφορα – Συζήτηση	Ανδρουλάκης		13.30-14.00
4. Αποφάσεις, δράσεις			
Δράση	Υπεύθυνος		Οφειλόμενη ημερομηνία
Αίτημα παράτασης του έργου – Αναδιάρθρωση τεχνικού δελτίου	Ανδρουλάκης		25/9/2023
Πρόταση επικαιροποίησης προϋπολογισμού	Ανδρουλάκης		28/9/2023
Πρόταση επικαιροποίησης χρονοδιαγράμματος	Κίτσιου		28/9/2023
Οδηγίες βιωσιμότητας του έργου (Π23)	Χανιωτάκης		2/10/2023
Προσχέδιο έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του έργου (Π14)	Χανιωτάκης		2/10/2023
Εσωτερική εγκύκλιος συνεργασιών με τους φορείς-εταίρους του έργου	Τσιώλη		30/9/2023